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UVOD 

 

 

Poročilo o izvedbi investicije in poslovanju »Expano« je sestavljeno iz dveh delov.  

V prvem delu »POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI 
CENTER« je predstavljeno izvajanje investicijskega projekta z uradnim nazivom »Vrata v Pomurje – 
regijski promocijski center«. Ta del poročila obsega ključne podatke in informacije od snovanja 
projekta, projektiranja, izvajanja gradnje in opreme, do zaključevanja in predaje v upravljanje. 
Poročilo vsebuje finančne podatke o izvedbi projekta, navedbo dokumentacije in udeležencev pri 
izvedbi ter dosežene cilje projekta. Prvi del poročila je pripravila Mestna uprava Mestne občine 
Murska Sobota, v imenu investitorja. 

V drugem delu »POROČILO O UPRAVLJANJU REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER EXPANO 2019 IN 
2020« je predstavljeno delovanje regijskega promocijskega centra z uradnim imenom »Expano«, 
izbranim na javnem natečaju.  Ta del poročila obsega informacije o upravljanju Regijskega 
promocijskega centra Expano s strani upravljavca, Razvojnega centra Murska Sobota, njegovem 
poslovanju v letu 2019 in začetku leta 2020. Poročilo vsebuje vsebinske in finančne podatke, na 
koncu so predstavljeni tudi ukrepi uvedeni ob epidemiji COVID-19. Drugi del poročila je pripravil 
Razvojni center Murska Sobota, kot upravljavec objekta Regijski promocijski center Expano. 
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1 PRIDOBIVANJE PAVILJONA »EXPO MILANO« 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije (v nadaljevanju : Spirit) je konec leta 2015, ko se je zaključevala svetovna razstava Expo 
Milano 2015, iskala interes za ponovno postavitev paviljona Expo, ki je na sejmu predstavljal državo 
Slovenijo. Paviljon je zgradilo podjetje Lumar, po zamislih in načrtih skupine Sono arhitekti.  

V Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) smo takrat razmišljali, da bi bil paviljon Expo, 
postavljen na primerno zemljišče kot trajen objekt, primeren za vzpostavitev Pomurskega 
arheološkega muzeja, ki bi služil za celovito predstavitev arheologije Pomurja, objekt bi omogočal 
znanstveno raziskovalno delo na tem področju ter sočasno predstavljal, ker bo stal ob avtocesti, tudi 
vstopno točko za obiskovalce in turiste Pomurja. To je bila prvotna ideja o ponovni postavitvi 
paviljona, ki jo je mestna občina že v oktobru 2015 posredovala Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT). Mestna občina je takrat predlagala prenos premičnega 
premoženja v njeno last, na podlagi določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
paviljon pa bi bil umeščen na zemljišča v lasti mestne občine ob Soboškem jezeru. Gre za skupno 
površino 11,26 ha stavbnih zemljišč, ki jih je mestna občina v letu 2012 pridobila v trajno last s strani 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.  

Zaradi več izraženih interesov za pridobitev paviljona tudi s strani drugih slovenskih občin, je agencija 
Spirit dne 25. 2. 2016 objavila poziv za upravljavca paviljona EXPO Milano 2015. Mestna občina se je 
na objavljen poziv prijavila 8. 3. 2016 in k vlogi predložila:  

- projekt za postavitev paviljona, ki je vseboval: opisni del, iz katerega je razviden predviden 
namen paviljona, terminski načrt, program aktivnosti, za katere se bo paviljon uporabljal, 
vpliv postavitve paviljona na navedeno lokacijo in širše ter učinki, ki so se želeli doseči,   

- podatke o primernem zemljišču predvidenem za postavitev paviljona,  
- finančni načrt z opredeljenimi viri financiranja,  
- pisma podpore, podana s strani Območne obrtno podjetniške zbornice Murska Sobota, 

Območne obrtno – podjetniške zbornice Lendava, Območne obrtno – podjetniške zbornice 
Ljutomer, Pomurske gospodarske zbornice, Pomurske turistične zveze, Ustanove lokalna 
razvojna fundacija za Pomurje in Razvojnega centra Murska Sobota ter sklep Razvojnega 
sveta Pomurske regije z dne 17. 2. 2016 o podpori projekta.  
 

Opisni del je vseboval idejno zasnovo različnih bodočih aktivnosti in programov v paviljonu, ki jo je 
mestna občina pripravila z že takrat zelo zavzetim sodelovanjem Razvojnega centra Murska Sobota in 
Zavoda za kulturo, turizem in šport. 

Na podlagi popolne vloge mestne občine je komisija za pregled prijav pri Spirit ugotovila, da je 
najustreznejši upravljavec za prevzem premičnih delov slovenskega paviljona Expo Milano 2015 in 
ostale opreme MOMS, na tej podlagi pa je bil sklenjen tudi Dogovor o prenosu upravljanja, dne 27. 
10. 2016. Z dogovorom je agencija Spirit, kot dosedanja upravljavka premičnega premoženja, pravice 
upravljanja s tem premoženjem trajno prenesla na MOMS kot novega upravljavca.  
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2 UVRŠČANJE PROJEKTA »VRATA V POMURJE – REGIJSKI 
PROMOCIJSKI CENTER« V RAZVOJNE IN PRORAČUNSKE 
DOKUMENTE MOMS 

Po pridobitvi paviljona Expo je MOMS, pospešeno nadaljevala aktivnosti v zvezi s ponovno 
postavitvijo paviljona kot regijskega promocijskega centra, na območju »soboške kamenšnice«. 
Projekt je bil uvrščen v razvojne dokumente mestne občine in Pomurske regije, ter kot investicijski 
projekt tudi v proračun in načrt razvojnih programov MOMS. Podlaga za uvrščanje projekta v 
proračunske dokumente občine in za kandidature za pridobivanje evropskih in nacionalnih sredstev, 
je bila investicijska dokumentacija, izdelana na različnih nivojih.  

2.1 Trajnostna urbana strategija, Izvedbeni načrt TUS in regijska 
prepoznavnost projekta  

Že v letu 2015 je MOMS začel aktivnosti s pripravo Trajnostne urbane strategije Mestne občine 
Murska Sobota (v nadaljevanju: TUS), kot temeljnega strateškega razvojnega dokumenta mestne 
občine z razvojnimi usmeritvami do leta 2050, s poudarkom na obstoječi evropski finančni perspektivi 
2014–2020. Med pomembne razvojne potenciale občine je bilo uvrščeno tudi degradirano območje 
Soboškega jezera, kot območje z velikim potencialom za razvoj rekreacije in turizma. Dokument TUS 
je mestni svet potrdil na 12. redni seji, dne 14. 4. 2016.  

20. 3. 2017 je župan na podlagi sprejetega TUS, evropskih navodil in proračunskih dokumentov 
občine, sprejel še Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota (v 
nadaljevanju: IN TUS), ki je med prioritetnimi projekti vseboval tudi projekt »Vrata v Pomurje – 
regijski promocijski center«. Projekt je bil na seznamu 19. prioritetnih projektov MOMS v obdobju 
2014–2020 pod zaporedno št. 1. (v IN TUS je opisan je na straneh 42-45). IN TUS je bil javnosti 
predstavljen 13. 3. 2017.  

Oba razvojna dokumenta občine (TUS in IN TUS), uvrščenost projekta v občinski proračun in NRP ter 
izdelana vsaj osnovna investicijska dokumentacija, so bili pogoji za kandidaturo projekta za pridobitev 
evropskih in državnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju: CTN). 
Mehanizem CTN je bil za Slovenijo nov mehanizem evropske kohezijske politike, za sofinanciranje 
urbanega razvoja na območju mestnih občin.  

V tem obdobju je bil projekt tudi umeščen v predlog Programa spodbujanja konkurenčnosti 
Pomurske regije v obdobju 2010-2017 (Sklep Razvojnega sveta Pomurske regije, z dne 17. 2. 2016), 
instrument 4. S tem je bil projekt prepoznan za regijsko pomembnega na področju promocije 
Pomurske regije in je bil predlagan tudi za sofinanciranje v okviru Zakona o razvojni podpori 
Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (pozneje sta bila Program in Pomurski zakon podaljšana do leta 
2019). 
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2.2 Proračun in Načrt razvojnih programov 

Projekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« se je formalno začel izvajati leta 2016, ko je 
bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP), za vsebine 
regijskega promocijskega centra. DIIP iz leta 2016 je bil tudi formalna podlaga za uvrstitev projekta v 
proračun in načrt razvojnih programov MOMS. 

Ob pripravi rebalansa MOMS za leto 2016, so bili članom mestnega sveta predstavljeni prioritetni 
projekti za črpanje sredstev iz mehanizma CTN, med njimi tudi predmetni projekt. S sprejetim 
rebalansa proračuna MOMS za leto 2016, ki ga je mestni svet potrdil na 17. seji, dne 24. 11. 2016, 
je bil projekt skupaj z ostalimi projekti CTN, tudi formalno potrjen in uvrščen v proračun in NRP 
MOMS.  

Projekt »Vrata v Pomurje -regijski promocijski center« se od takrat vodi v Proračunu MOMS v okviru 
naslednje proračunske postavke in projekta. 

Proračunska postavka: 14021007 Vrata v Pomurje 

Projekt v NRP pod št: OB080-16-0039 Vrata v Pomurje – regijski promocijski center 

Vrednost projekta se je z nadaljnjo pripravo projektne dokumentacije spreminjala. Hkrati pa se je 
spreminjala in nadgrajevala tudi investicijska dokumentacija, kot podlaga za vsebinske in vrednostne 
spremembe projekta. S spremembo projektov, trajanjem postopkov pridobivanja EU sredstev in 
drugih okoliščin se je prilagajal tudi terminski plan izvedbe projekta.  

V tabeli nadaljevanju je prikazano spreminjanje vrednosti projekta v vsakokrat sprejetem Proračunu 
in Načrtu razvojnih programov MOMS. Podlage za oblikovanju vrednosti projekta so sprva temeljile 
na ocenjenih vrednostih in preteklih izkušnjah, pozneje pa na izdelani projektni dokumentaciji (ki se 
je tudi spreminjala) in konkretnih sklenjenih pogodbah z izvajalci del.  

Tabela 1: Pregled gibanja vrednosti projekta NRP št.: OB080-16-0039 v okviru sprejetih Proračunov 
in Rebalansov proračunov MOMS (v EUR) 

Sprejeti 
NRP 

2016–2019* 2017–2020 2018–2021 2019–2022 
Zaključni 

račun 2019 

Vrednost NRP v 
sprejetem proračunu 

/ 2.655.563 4.391.684  4.800.385  

4.811.750,95  

Datum sprejema 
Proračuna 

/ 2.3.2017 25.1.2018 14.3.2019 

Vrednost NRP v 
Rebalansu 

2.060.399  4.698.275 4.391.684 / 

Datum sprejema 
Rebalansa 

24.11.2016 12. 9.2017 14.6.2018 / 

Opomba: *Projekt je bil v proračun in NRP uvrščen kot samostojni projekt z Rebalansom proračuna MOMS za leto 2016. 

Večja sprememba vrednosti projekta je bila ob rebalansu poračuna za leto 2017. Glavni razlog za to je 
bila izdelana projektna dokumentacija za GOI dela (z vsemi spremembami) in projektantski 
predračun. Prav tako so bili v investicijsko vrednost bolj realno vključeni stroški opreme in produkcije. 
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Bolj realno pa so bili ocenjeni tudi vsi ostali spremljajoči stroški kot so gradbeni nadzor, arheološka 
izkopavanja, marketing in promocija ter informiranje in obveščanje. Podlaga za spremembo projekta 
z rebalansom proračuna za leto 2017, je bil Investicijski program – 1. novelacija (september 2017). 
Investicijski program - 1. novelacija s pojasnili spremembe vrednosti projekta je bil predhodno 
predstavljen Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, na 13. seji odbora dne 11. 9. 2017. 
Mestni svet pa se je z njim seznanil na svoji 24. seji, dne 19. 10. 2017. 

Poznejše vrednosti projekta so se spreminjale tudi glede na dodatno izvedena javna naročila in 
dejanske vrednosti sklenjenih pogodb. Projekt je bil prijavljen in odobren za sofinanciranje iz 
mehanizma CTN, na podlagi vrednosti iz proračuna za leto 2018 in NRP 2018–2021, in sicer na 
podlagi ocenjene vrednosti v višini 4.391.684 EUR.  

2.3 Investicijska dokumentacija  

Podlaga za uvrščanje projekta v proračun MOMS, za njegove spremembe ter za prijavo projekta za 
pridobivanje sofinancerskih sredstev je bila izdelana investicijska dokumentacija. Investicijska 
dokumentacija je bila izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
Dodatno je bilo za potrebe prijave projekta za EU sredstva izdelati študijo izvedljivosti v skladu z EU 
smernicami za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide to Cost-Benefit 
Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion policy 2014–2020). Izdelovalci 
investicijske dokumentacije so bili za : 

 DIIP: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota 
 PIZ, IP, ŠI, novelacije IP in vlogo za CTN sredstva: Sl Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 

Ljubljana 
V nadaljevanju je pregled izdelane investicijske dokumentacije in sprejetih sklepov o njeni potrditvi. 
Pristojna oseba za sprejem sklepov o potrditvi investicijske dokumentacije je župan. 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: Vrata v Pomurje – regijski 
promocijski center; RC Murska Sobota; september 2016 
Sklep o potrditvi DIIP: št.: 309-0004/2016-5, z dne 5. 9. 2016  

 Predinvesticijska zasnova (PIZ) za projekt: Vrata v Pomurje – regijski promocijski center; SL 
Consult d.o.o., junij 2017 
Sklep o potrditvi PIZ: št.: 309-0004/2016-13, z dne 9. 6. 2017  

 Investicijski program (IP) za projekt: Vrata v Pomurje – regijski promocijski center; SL Consult 
d.o.o., julij 2017 
Sklep o potrditvi IP: št.: 309-0004/2016, 2017  

 Investicijski program (novelacija) za projekt: Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center; SL 
Consult d.o.o., september 2017 
Sklep o potrditvi Novelacije IP: št.: 351-0075/2017, z dne 8. 9. 2017  

 Študija izvedljivosti (ŠI) za projekt »Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center«; SL Consult 
d.o.o., marec 2018  
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 Investicijski program (2. novelacija) za projekt: Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center; SL 
Consult d.o.o., maj 2018 
Sklep o potrditvi 2. Novelacije IP: št.: 411-0001/2018, z dne 5. 6. 2018  

 
V tabeli v nadaljevanju je prikaz gibanja vrednosti projekta skozi investicijske dokumentacije. 
 
Tabela 2: Pregled spreminjanja projektne vrednosti po investicijskih dokumentacijah 

Vrsta 
dok. 

DIIP PIZ IP 
IP – 1. 

novelacija 
IP – 2. 

novelacija 
in ŠI 

Zaključni 
račun 2019 

Datum Sep. 2016 Junij 2017 Julij 2017 Sept. 2017 Maj 2018  

Vrednost 
(v EUR) 

2.060.399,00 4.396.128,00 4.400.650,00 4.698.274,53 4.391.683,51 4.811.750,95 

Namen Rebalans PR 
2016 (uvrstitev v 

NRP) 

Vloga ZMOS    
(I. faza) 

Vmesna 
uskladitev 

Rebalans PR 
2017 

Vloga MOP (II. 
faza) in 

Proračun 2018 

Realizirana 
vrednost 
projekta 

 
Vrednosti v posamezni investicijski dokumentaciji se razlikujejo predvsem po tem, kakšne osnove so 
bile zanjo uporabljene. Te so se tekom snovanja projekt spreminjale od ocenjenih vrednosti, do 
projektantskih predračunov in nazadnje do pogodbenih vrednosti z izbranimi izvajalci del.  

V DIIP je bila investicijska vrednost določena na podlagi grobe ocene stroškov, ki niso zajemali vseh 
aktivnosti. Investicijska vrednost je temeljila na že izvedenih podobnih investicijah, pri čemer se je pri 
oceni investicijske vrednosti projekta izhajalo tudi iz podatkov javne agencije SPIRIT in vloge MOMS 
na Javni poziv za pridobitev Expo Milano 2015 ter ocene podjetja Sono Arhitekti d.o.o.  

Investicijska vrednost se je pri izdelavi PIZ precej povečala, saj je že temeljila na izdelani projektni 
dokumentaciji in sicer: PGD – Sono arhitekti d.o.o. (februar 2017 in sprememba maj 2017), PZI – 
Sono arhitekti d.o.o. (maj 2017) in PZI za cestne in komunalne priključke – Maping Marko Lazar s.p. 
(oktober 2016). Vrednost opreme je bila še naprej ocenjena, dodane pa so bile natančnejše ocene za 
spremljajoče stroške kot so gradbeni nadzor, arheološka raziskovanja, informiranje in obveščanje, 
marketinške in promocijske dejavnosti itd. Podobno kot PIZ je bila ocenjena vrednosti v IP. 

Od določitvi ocenjene vrednosti v 1. novelaciji IP je bila upoštevana dodatna projektna podlaga in 
sicer Idejna zasnova (IDZ) notranje opreme, AU arhitekti d.o.o. (avgust 2017), ki je določila novo 
oceno vrednosti opreme in produkcijsko-razstavnega dela paviljona. Prav tako so bili realneje in višje 
ocenjeni nekateri drugi stroški za spremljajoče aktivnosti (npr. zemljišča za infrastrukturo).  

V ŠI in 2. novelaciji IP pa so pri oceni investicijske vrednosti bile upoštevane že vse izdelane projektne 
podlage; dodatno še PZI notranje opreme – AU arhitekti d.o.o. (oktober 2017 in sprememba januar 
2018). Pri GOI delih pa je bila upoštevana tudi sprememba PZI – Sono arhitekti marec 2018). 
Upoštevane pa se bile tudi pogodbene vrednosti za vse do tedaj sklenjene pogodbe z izvajalci del. 
 
Strokovne in druge podlage za določitev vrednosti projekta v posamezni vrsti oz. nivoju investicijske 
dokumentacije ter razlogi za spremembo dinamike izvajanja projekta, so podrobneje pojasnjeni v 
dokumentih investicijske dokumentacije.    
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3 PROJEKTIRANJE OBJEKTA IN INFRASTRUKTURE  

Za projekt je bilo izdelanih več strokovnih tehnično – tehnoloških podlag, ki so sem tekom snovanja 
projekta nadgrajevale in spreminjale. V nadaljevanju so navedeni izvajalci in odgovorne osebe 
projektne in tehnične dokumentacije.  

Izdelovalci in odgovorne osebe za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije 

Izdelovalec projektne dokumentacije za paviljon: SoNo arhitekti, projektantske storitve d.o.o. 
Naslov: Lokavec 41/a, SI-5270 Ajdovščina 
Odgovorna oseba: Edvard Blažko, direktor 
 
Izdelovalec projektne dokumentacije za cestno  
in komunalno infrastrukturo in priključke: MAPING Marko Lazar s.p. 
Naslov: Kocljeva ulica 14g, SI-9000 Murska Sobota 
Odgovorna oseba: Marko Lazar, direktor 
 
Izdelovalec projektne dokumentacije 
notranje opreme: AU ARHITEKTI arhitektura, urbanizem d.o.o. 
Naslov: Komenskega ulica 3, SI-2000 Maribor 
Odgovorna oseba: Andreja Podlipnik, direktorica 
 
Izdelovalec koncepta programskih vsebin in                   
opreme za predstavitev regije: FRANCFRANC d.o.o. s partnerji 
Naslov: Slovenska ulica 42, SI-9000 Murska Sobota 
Odgovorna oseba: Črtomir Just, direktor 

 
Za potrebe izvedbe projekta je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija, ki je v nadaljevanju 
tudi podrobneje predstavljena.   

 

Projektna dokumentacija za cestno in komunalno infrastrukturo in priključke: 
 Cestni in komunalni priključki za regijski promocijski center (EXPO) v Murski Soboti, PZI, MAPING 

Marko Lazar s.p., oktober 2016 

Projektna dokumentacija za objekt paviljona in neposredno okolico: 
 Regijski promocijski center, Idejna zasnova, Sono arhitekti d.o.o., december 2016; 
 Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center, PGD, Sono arhitekti d.o.o., februar 2017; 
 Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center, sprememba PGD, Sono Arhitekti, d.o.o., maj 

2017; 
 Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center, PZI, Sono arhitekti d.o.o., maj 2017; 
 Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center, PZI (sprememba), Sono arhitekti d.o.o., marec 

2018. 

Projektna dokumentacija za notranjo opremo in produkcijo (vsebine):  
 »EXPANO« Idejna zasnova vsebine pomurskega paviljona iz razstave Expo 2015, FRANCFRANC, 

april 2017; 
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 Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center, IDZ notranje opreme, AU arhitekti, arhitektura, 
urbanizem d.o.o., avgust 2017; 

 Idejna zasnova projekta »Vrata v Pomurje«, FRANCFRANC d.o.o., oktober 2017; 
 PZI notranje opreme »Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center«, AU arhitekti, arhitektura 

in projektiranje d.o.o., oktober 2017; 
 PZI notranje opreme (spremembe po recenziji) za objekt: »Vrata v Pomurje – Regijski 

promocijski center«, AU arhitekti, arhitektura in projektiranje d.o.o., januar 2018. 

3.1 Projektiranje cestne in komunalne infrastrukture in priključkov  

V drugi polovici leta 2016 se je najprej proučila možnosti priključevanja novega objekta na 
infrastrukturo in zagotavljaje dostopov do zemljišča bodočega regijskega centra. Izveden je bil 
postopek izbire projektanta, z izbranim projektantom Maping, Marko Lazar s.p. je bila septembra 
sklenjena pogodba za izdelavo PZI projekta. Projekt je obsegal novo dostopno cesto od Bakovske 
ulice do predvidene lokacije paviljona s kolesarsko stezo in pločnikom ter javno razsvetljavo, projekt 
izvedbe elektro priključka ter kanalizacije in vodovoda s smeri Bakovske ul. oziroma od trgovskega 
centra Tuš (obstoječa kanalizacija) do predvidenega novega objekta. 

3.1.1 Projektiranje objekta paviljona  

Idejna zasnova paviljona 

Konec leta 2016 je bila za ponovno postavitev paviljona na lokaciji »soboške kamenšnice« izdelana 
idejna zasnova (IDZ), ki jo je izdelala družba Sono Arhitekti d.o.o., ki je zasnovala tudi paviljon 
svetovne razstave »EXPO« v Milanu. IDZ je bila izdelana na podlagi tedaj znanih izhodišč, idej in 
usmeritev MOMS in Razvojnega centra M. Sobota za bodoči namen paviljona.  

Pri tem je potrebno poudariti, da je bil objekt za »EXPO« v Milanu zasnovan in postavljen kot začasen 
objekt, v skladu z drugačnimi normativi in standardi ter zakonodajo države Italije ter za drugačne 
klimatske pogoje. Objekt je bilo potrebno zasnovati za trajno uporabo z vso potrebno (manjkajočo) 
infrastrukturo in v skladu z slovensko zakonodajo.    

Prva ocena investicijske vrednosti projekta, je temeljila na tedaj znanih okvirnih vsebinah regijskega 
promocijskega centra, kot vstopni točki v Pomurje in predstavitvi Pomurja »v malem« ter ocenjeni 
vrednosti Agencije Spirit, ki je vodila vse aktivnosti v zvezi s postavitvijo paviljona v Milanu. 
Vključevala je določene prilagoditve, kot so nove instalacije: elektro, strojne, vključno s 
prezračevanjem in hlajenjem; strešna kritina, fasada, temeljna plošča. Vse je bilo načrtovano v 
tlorisnem gabaritu, kot je bil postavljen v Milanu. Ni pa vključevala notranje opreme in produkcije in 
nekaterih drugih stroškov. Prvotna ocena celotnega projekta je bila dokaj nizka in je znašala dobra 2 
mio EUR.  

PGD in PZI dokumentacija paviljona ter gradbeno dovoljenje 

Na podlagi izvedenega javnega naročila za izbiro projektanta za izdelavo projektne dokumentacije 
PGD in PZI za ponovno postavitev trajnega objekta regijskega promocijskega centra, je bila konec 
januarja 2017 sklenjena pogodba s podjetjem Sano Arhitekti d.o.o. 
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V izdelavo posameznih delov projektne dokumentacije je glavni projektant vključil nekaj 
projektantov, ki so sodelovali že pri projektiranju paviljona v Milanu (kot npr. CBD d.o.o., Lopata – 
načrt gradbenih konstrukcij) in naslednje projektante iz območja Pomurja, zaradi bolšjega poznavanja 
razmer in terena, in sicer: 

 Projektivni biro Lazar d.o.o., M. Sobota (izdelovalec vodilne mape, načrta arhitekture 
pomožnega objekta in načrta zunanje ureditve, elaborat učinkovite rabe energije, elaborat 
zaščite pred hrupom), 

 EBS d.o.o., Beltinci (izdelovalec načrta gradbenih konstrukcij pomožnega objekta) 
 Mat.el d.o.o., Murska Sobota (izdelovalec načrta električnih inštalacij in električne opreme), 
 Veling Deol d.o.o., Murska Sobota (izdelovalec načrta strojnih inštalacij in strojne opreme) 
 Komplast d.o.o., Ljubljana, PE M. Sobota, izdelovalec študije požarne varnosti, 
 Geohiša d.o.o., Beltinci, izdelovalec geodetskega načrta. 

Osnovni projekt je bil tudi dvakrat dopolnjen oz. spremenjen. Za potrebe pridobitve gradbenega 
dovoljenja je bil najprej izdelan PGD projekt (februar 2017). Projekt paviljona je bil z osnovnim PGD 
projektom (februar 2017) načrtovan v podobnih izmerah kot paviljon v Milanu z manjšimi odstopanji 
in sicer kot stavba z manjšim skladiščnim kletnim prostorom, pritličjem enakih dimenzij kot osnovni 
paviljon, galerijo ter zunanjo ureditvijo s parkirnimi prostori (asfaltiran del) in dostopno cesto s 
krožiščem.  

S snovanjem vsebin paviljona in izdelavo idejne zasnove vsebin, se je spomladi 2017 izkazala nujnost 
po nekaterih dodatnih prostorih in spremembi PGD projekta (maj 2017). Tako je bilo nujno povečati 
kletno etažo za dodatne sanitarije in garderobe za obiskovalce ter dodatne servisne in skladiščne 
prostore, kar je kletno etažo iz prvotnih cca. 34 m2 povečalo na 235 m2. Prav tako se je dodatno 
sprojektiral pomožni objekt ob paviljonu velikosti cca. 155 m2, prav tako za namen tehničnih 
prostorov, sanitarij in garderob obiskovalcev. Na strehi pomožnega objekta je bila pozneje urejena 
terasa za gostinski del. Na zahodni strani paviljona je bila dodana tudi nadstrešnica za kolesa (cca. 40 
m2).  

Na podlagi spremenjenega PGD projekta, je bil izdelan tudi PZI projekt (maj 2017). Po izdelavi 
projekta notranje opreme (osnovni in dopolnjen PZI), se je izkazala nujnost nekaterih prilagoditev 
tudi v projektu PZI za paviljon. Spremembe PZI za objekt paviljona (marec 2018) so se nanašale 
predvsem na prilagoditve instalacij (elektro, strojnih in drugih) za potrebe tehnološke opreme v 
razstavnem delu paviljona.  

3.1.2 Gradbeno dovoljenje za objekt paviljona 

Za paviljon sta bili izdani dve gradbeni dovoljenji. Prvo gradbeno dovoljenje je bilo izdano na podlagi 
osnovnega PGD projekta, Sono arhitekti d.o.o. (februar 2017). Izdala ga je Upravna enota Murska 
Sobota, pod številko: 351-33272017-5(0307), z dne 9. 5. 2017. 

Zaradi sprememb PGD dokumentacije (maj 2017), je upravni organ Upravna enota Murska Sobota, 
dne 6. 7. 2017 izdala novo gradbeno dovoljenje, št.: 351-77872017-3(0307), ki je v celoti nadomestilo 
prvotno gradbeno dovoljenje (maja 2017).  
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Zaradi spremembe sistema toplotne črpalke »zrak – voda« na »voda - voda«, pa je bila v začetku 
julija 2018 pridobljena še sprememba gradbenega dovoljenja, pod št.: 351-927/2018-40307. 
 

Za objekt »Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center«, tako velja: 
 Gradbeno dovoljenje št.: 351 - 778/2017-3(0307), z dne 6. 7. 2017 in  
 Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-927/2018-4(0307), z dne 10. 7. 2018.  
 

Veljavno gradbeno dovoljenje in projektna dokumentacij PZI (maj 2017) sta bili osnova za pripravo 
javnega naročila za izbiro izvajalca del za gradnjo paviljona. 

3.1.3 Snovanje vsebin in projektiranje notranje opreme paviljona 

Idejna zasnova vsebin paviljona  

Sočasno z izdelavo projektov za paviljon, so potekale aktivnosti za umestitve vsebin v objekt. Končna 
vsebina je bila določena z izbiro najboljšega ponudnika osnovne komunikacijske zgodbe (po postopku 
zbiranja ponudb), kjer je najboljšo zgodbo pomurskega paviljona predstavil ponudnik FrancFranc 
d.o.o. iz M. Sobota s partnerji. V aprilu 2017 je bila z njim sklenjena pogodba za »Opredelitev 
osnovne komunikacijske zgodbe s produkcijskimi elementi za predstavitev življenja ob Muri, idejna 
zasnova notranjega prostora z opremo, osnovni elementi poslovnega modela in trženjskega 
komuniciranja ter finančna ocena produkcijskih elementov«. Na strani naročnika je župan imenoval 
posebno strokovno komisijo (z različnih področij poznavanja Pomurja), ki je ponudniku svetovala pri 
oblikovanju končnih vsebin, zavedajoč se pomembnosti predstavitve Pomurja v regijskem 
promocijskem centru. Idejna zasnova (vsebinskega koncepta) paviljona je bila izdelana oktobra 
2017. 

PZI projekt notranje opreme (s produkcijskim delom) 

Na podlagi izdelane idejne zasnove vsebin je bil izveden še postopek izbire projektanta notranje 
opreme za izdelavo PZI dokumentacije. Za najugodnejšega ponudnika je bilo izbrano podjetje AU 
Arhitekti d.o.o. iz Maribora. Tudi pri izdelavi projekta notranje opreme so bila potrebna številna 
usklajevanja med izdelovalci idejne zasnove vsebin, kot tudi s projektantom objekta. Kljub številnim 
usklajevanjem med različnimi projektanti, je bilo potrebno po končni umestitvi vsebin, na podlagi 
projektov notranje opreme, v objektu pozneje prilagoditi nekatere inštalacije (elektro in strojne) in 
arhitekturne rešitve.  
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4 POTEK AKTIVNOSTI V ZVEZI Z GRADNJO  

4.1 Izvedba gradnje objekta in infrastrukture (GOI dela) 

Pri izgradnji objekta in potrebne cestne in komunalne infrastrukture so sodelovali naslednji izvajalci: 

Izvajalci gradnje cestne in komunalne infrastrukture: 

 Blisk Montaža d.d, Plese 9, 9000 Murska Sobota 

Strokovni nadzor nad gradnjo infrastrukture: 

 Inženiring Pucko d.o.o., Kocljeva ulica 10, 9000 Murska Sobota; odg. nadzornik: Makari Pucko Gizela, 
u.d.i.g. 

Izvajalci gradnje paviljona (FIDIC pogodba – Rdeča knjiga): 

Glavni izvajalec: 

 LUMAR IG d.o.o., Limbuška cesta 32a, 2000 Maribor v skupni ponudbi z  
 Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota 
Odgovorni vodja del je bil Gorazd Šmid, univ. dipl. inž. grad , Lumar IG d.o.o.. 

Podizvajalci: 

 Riko hiše d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica 
 Plam d.o.o., Celjska cesta 34, 3250 Rogaška Slatina 
 Elektrostudio d.o.o., Glavna ulica 73, 9220 Lendava  

Strokovni nadzor nad gradnjo paviljona (FIDIC inženir): 

 Štraf d.o.o., Skroba 40a, 2288 Hajdina, odgovorni nadzornik: Drago Štrafela, inž. grad. 
      odgovorni nadzornik strojnih instalacij: Ivan Hercog univ. dipl. inž. str., Ivan Herzog s.p. 

      odgovorni nadzornik elektro instalacij: mag. Aljaž Skočir, univ.dipl.gosp.inž., Poziv d.o.o.  

Izvajalci notranje opreme in produkcije: 

 za Sklop 1: Lesnina MG oprema d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 
 za Sklop 2: RPS d.o.o., Cesta v Gorice 3, 1000 Ljubljana 
 za Sklop 3: TSE d.o.o., Tržaška ulica 126, 1000 Ljubljana 

Podizvajalec za sklop 3: Art Rebel 9 d.o.o., Poljanska cesta 25, 1000 Ljubljana  

Strokovni nadzor nad dobavo in montažo opreme: 

 Štraf d.o.o., Skroba 40a, 2288 Hajdina, odgovorni nadzornik: Drago Štrafela, inž. grad. 

 
Nadaljevanju je po kronološkem zaporedju predstavljen potek izvedbe posameznih del in pojasnjena 
morebitna odstopanja.  

4.1.1 Izvedba cestne in komunalne infrastrukture in priključkov 

Ker je bila najprej izdelana PZI dokumentacija za cestno in komunalno infrastrukturo do bodočega 
paviljona, je bilo že v aprilu 2017 (takoj po sprejetju proračuna za leto 2017) na portalu JN objavljeno 
javno naročilo za gradnjo predmetne infrastrukture. Za najugodnejšega ponudnika je bilo izbrano 
podjetje Blisk Montaža d.d., s katerim je bila konec junija 2017 sklenjena gradbena pogodba. Hiter 
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začetek izvedbe gradnje je bil nujen tudi za črpanje sredstev Pomurskega zakona, saj je bilo v letu 
2017 nujno oddati prvi zahtevek za sofinanciranje v višini 0,5 mio EUR.  

Sama gradnja infrastrukture je bila razdeljena v več faz, ki so bile tehnično in terminsko usklajene s 
predvideno dinamiko izgradnje paviljona. Zadnja faza, ki je obsegala asfaltiranje dostopne ceste do 
paviljona, je bila izvedena sočasno z urejanjem (asfaltiranjem) okolice paviljona, v prvi polovici leta 
2018. Enako se je usklajevala izvedba elektro in komunalnih priključkov za gradnjo objekta. Vsa dela 
po tej pogodbi so bila tako uspešno zaključena v juniju 2018. 

Gradnja te infrastrukture je potekala brez večjih težav. Nekaj zapletov pa je, kljub intenzivnemu 
prizadevanju mestne uprave, nastalo pri pridobivanju zemljišč za razširitev dostopne ceste. Zato je 
bilo potrebno preprojektirati cesto severneje od prvotno načrtovane lokacije. Ob tem so nastali 
dodatni nepredvideni stroški in sicer: izvedba AB plošče na večjem elektro jašku, ki je bil prestavljen v 
cestišče, izgradnja novega elektro priključka za Ribiški dom, prilagoditev kanalizacijskih in vodovodnih 
priključkov za objekt. Zaradi bodoče racionalizacije je bila sprejeta odločitev, da se ob kanalizacijskem 
vodu po kolesarski stezi ob Bakovski ul. izvedejo tudi gradbena dela za predvideno javno razsvetljavo 
(zaščitne cevi, valjanec in betonski temelji za stojna mesta). Zaradi izgradnje kanalizacije je bilo 
potrebno v tem delu na novo asfaltirati celotno kolesarsko stezo. 

Vsega navedenega s projektom ni bilo možno predvideti, zato so nastali dodatni nepredvideni stroški, 
za kar je bilo potrebno skleniti aneks k pogodbi. Končna vrednost izvedenih del (vključno z vsemi 
spremembami) je bila ugotovljena s končnim obračunom.  

Strokovni nadzor nad izgradnjo infrastrukture je izvajal Inženiring Pucko d.o.o. 

4.1.2 Izvedba GOI del objekta in neposredne okolice 

Na podlagi prehodno izvedenega javnega naročila po odprtem postopku je bila z najugodnejšim 
izvajalcem del LUMAR IG d.o.o. v skupni ponudbi s Pomgrad d.d., sklenjena gradbena pogodba po 
mednarodnih pravilih FIDIC (Rdeča knjiga), dne 3. 10. 2017. V gradnjo so bili poleg obeh glavnih 
izvajalcev, vključeni še podizvajalci: Plam, d.o.o. iz Rogaške Slatine (za strojne instalacije), Elektro 
studio Lendava, d.o.o. (za elektro inštalacije), Riko Hiše, d.o.o., Ribnica (za fasado).  

Dela so potekala od 16. 10. 2017 do pridobitve uporabnega dovoljenje, dne 20. 8. 2018.  

Po zagotovitvi finančnih zavarovanj in izpolnitvi ostalih pogojev za gradnjo, je bil uradni začetek del z 
uvedbo v delo dne 16. 10. 2017. Pogodbena dela z vsemi naknadnimi prilagoditvami so obsegala 
gradnjo objekta paviljona (kot trajnega objekta na podlagi gradbenega dovoljenja) s kletnimi prostori, 
pritličjem in galerijo/mansardni del, izgradnjo pomožnega objekta ter ureditvijo neposredne zunanje 
okolice (z asfaltnimi parkirišči, krožiščem in kolesarnico).  

Gradnja je v glavnini potekala v skladu s terminskim načrtom, vse do sredine zime 2017/2018, ko je 
bila zaradi izredno nizkih temperatur, po odločbi gradbenega inšpektorja, za 14 dni zaustavljena.  

Ker se je vzporedno z gradnjo objekta izdeloval še projekt notranje opreme, je bilo potrebno v 
začetku leta 2018 prilagoditi PZI projektno dokumentacijo za objekt, predvsem v delu prilagoditve 
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instalacij. Spremembe projekta, ki so izhajale iz spremembe PZI »Vrata v Pomurje – Regijski 
promocijski center«, PZI (sprememba), Sono arhitekti d.o.o., marec 2018, so bile naslednje: 

V galeriji oz. mansardnem delu: 
 zasteklitev galerije (ločitev mansardnega dela od gostinskega v pritličju),  
 dodatni kanali za prezračevanje (zaradi ločitve prostora na dva dela) ter 
 prilagoditve drugih instalacij (elektro in strojnih, zaradi prilagoditve opremi). 

 
V pritličju in spremembe, ki so se nanašale na celoten objekt: 
 izvedba instalacij in opreme za telekomunikacije za celotni objekt, brez razstave, torej za galerijo 

(pisarne), restavracijo in zunanje območje, 
 prilagoditev strojnih in elektro instalacij za potrebe razstave, restavracije, v sklopu tega tudi za 

potrebe terase, ki se je razširila na območje zgornje plošče pomožnega objekta, 
 izvedba instalacij za potrebe svetlobnih napisov na zunanjih stenah objekta paviljona ter 
 izvedba instalacij za potrebe spremembe vhoda, vključno z nadstreškom in dodatnimi drsnimi 

vrati. 
 

V kletnih prostorih: 
 drugačna razporeditev prostorov tako, da so se servisni prostori za delovanje objekta (za 

potrebe toplotne črpalke, klimata, bojlerja) ločili od skladiščnih prostorov za kuhinjo in gostinski 
del, skladišča za stole in mize s terase ter garderobni in sanitarni del ter 

 prilagoditev pozicije vrat ter strojnih in elektro instalacije (zaradi spremembe prostorov). 
 

Določene spremembe in prilagoditve so posledica med gradnjo zaznanih potreb, in sicer pri zunanji 
ureditvi: 
 ureditev avtobusnega postajališča za »Sobočanca«, neposredno ob krožišču, 
 ureditev polnilnice za električne avtomobile (5 kom), 
 ureditev postajališča za »Soboški biciklin«, 
 namestitev vetrne postaje za avtomatski dvig okenskih skrinov v primeru močnejšega vetra, 
 sprememba vira ogrevanja (iz toplotne črpalke »zrak - voda« na »voda – voda«).   
 
Vse navedene spremembe in prilagoditve ter začasna zaustavitev del pozimi, sta bila glavna razloga 
za podaljšanje roka izvedbe in povišanje osnovne pogodbene vrednosti. Za ta namen je bi sklenjen 
Dodatek št. 4, v vrednosti 189.403,59 EUR (kar je predstavlja 9 % zvišanje osnovne pogodbene 
vrednosti).  

V času poskusnega obratovanja objekta in dejanskega polnega obratovanja regijskega promocijskega 
centra so se predvsem v letnem času izkazale nekatere pomanjkljivosti, ki jih je bilo nujno odpraviti in 
niso bile vključene v projektne rešitve. Tako se je za slabost izkazalo pregrevanje nekaterih prostorov 
v objektu ter prezračevaje objekta. Zato so bila izvedena naslednja dodatna dela: 

 v prostoru razstave »Panhol« je bila nameščena dodatna klimatska naprava,  
 izvedeno je bilo ločeno prezračevanje gostinskega dela (iz kuhinje) in ostalih prostorov s 

preureditvami vpiha in izpiha strešnega klimata ter  
 dodatno prezračevanje prostora, kjer se nahaja akvarij. 



16 

 

Za namen nujno potrebnih dodatnih del, ugotovljenih v poskusnem obratovanju je bil sklenjen 
Dodatek št. 6, v višini 32.425,90 EUR. 

4.1.3 Dobava in vgradnja notranje opreme in produkcije 

V marcu 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za notranjo opremo in produkcijo. Zaradi specifičnosti 
in raznolikosti notranje opreme in produkcijsko-tehnološkega dela razstavnega dela, je bilo javno 
naročilo razdeljeno v tri samostojne sklope. Posamezni sklop je obsegal naslednje vrste del: 

 Sklop 1: Oprema kuhinje in ostalih prostorov (gostinskega dela, pisarn, TIC-a, hodnikov, ipd.) 
(t.i. pohištveni del), 

 Sklop 2: Oprema in druga obrtniška dela za razstavo (kot so: izdelava ogrodij, konstrukcij in 
obdelave sten za posamezne postaje v razstavi, izvedbo vodne zavese, akvarija, scena za čarobni 
gozd, izdelavo stene domače obrti, izvedbo glinenih posod, izvedbo hidravlike za Panolet, ipd.) 

 Sklop 3: Tehnološka oprema in produkcija (vsa tehnološka oprema v paviljonu kot so: 
računalniki, monitorji, projektorji, programska opremo za krmiljenje posameznih postaj; vse 
interaktivne produkcijske vsebine v razstavi kot so: snemanje filmov, fotografij, obdelava video, 
in avdio gradiv, priprava animacij, računalniških igric ipd., ki so na voljo obiskovalcem. 

Za posamezne sklope, so bili konec junija 2018 izbrani trije različni izvajalci in z njimi sklenjene 
izvajalske pogodbe in sicer:  

 za sklop 1: Lesnina MG oprema d.o.o. 
 za sklop 2: RPS d.o.o. 
 za sklop 3: TSE d.o.o., Ljubljana s podizvajalcem Art Rebel 9 d.o.o. 

Za koordinacijo dela vseh treh sklopov je bil zadolžen izvajalec Sklopa 2 RPS, d.o.o. Ljubljana. 
Dela so potekala v obdobju od julija do novembra 2018.  

V nadaljevanju je podan pregled izvedbe del po posameznih sklopih izvedbe opreme in produkcije. 

Izvajalec Sklopa 1 – Lesnina MG d.o.o. je dela končal v pogodbenem roku. Kasneje je potekalo le še 
šolanje osebja, ko je upravljavec (RCMS) pridobil ustrezne kadre in je bil izbran gostinec za najem 
gostinskega dela.  

Pogodba je bila sklenjena na izmere. Končna vrednost izvedenih del ni dosegla pogodbene vrednosti, 
ampak je bila za cca. 10.650 EUR nižja, za kar je bil sklenjen izravnalni aneks. Izvedena so bila vsa dela 
iz popisa del, v manjšem obsegu so bila izvedena le (ocenjena) nepredvidena dela. Dela so bila 
uspešno zaključena, za vso montirano opremo je izvajalec ponudil 5 letni garancijski rok.  

Nekoliko zahtevnejše je bilo izvajanje Sklopa 2 - RPS d.o.o. in Sklopa 3 - TSE d.o.o., ki sta bila 
povezana z izvedbo razstavnega dela, za kar so bile značilne naslednje posebnosti: 

 velika medsebojna odvisnost obeh izvajalcev (dela sta morala izvajati usklajeno tako rekoč »z 
roko v roki«), 
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 večina opreme, konstrukcij in postavitev v razstavi je unikat (npr. hidravlika in pogoni za 
simulacijo poleta z balonom ter celotna izvedba postaje Panolet, izvedba velikih glinenih posod, 
scenografija za čarobni gozd, mlinsko kolo, ipd.,  

 izdelava programskih vsebin posameznih postaj (produkcija) z edinstveno uporabniško izkušnjo: 
izbor končnih scenarijev posameznih postaj razstavnega dela, snemanje filmskih kadrov, izbor, 
priprava in montaža avdio, video in slikovnih vsebin, izdelava in priprava vsebin hologramov ipd., 

 sodelovanje zunanjih strokovnjakov z različnih področij poznavanja regije (zgodovine, 
arheologije, umetnosti, znanosti ipd.), ki so sodelovali pri oblikovanju vsebin (scenarijev), 
pridobivanju arhivskih gradiv, rekvizitov in ostalega. Vse navedeno je zahtevalo predvsem veliko 
medsebojne komunikacije in usklajevanj in je zato tudi najdlje trajalo.  

Prav zaradi slednjega je bil izvajalcu Sklopa 2 (RPS d.o.o.), na podlagi Dodatka št. 1 podaljšan rok 
izvedbe za en mesec. Izvajalcu Sklopa 3 (TSE d.o.o.) pa je bil na podlagi Dodatka št. 1 za dodatnih 12 
dni zaradi potrebnih testiranj tehnike in tehnologije. Tako so bila dela po vseh treh sklopih 
zaključena 30. 11. 2018 (kot zadnji TSE d.o.o.).  

Zaradi tehnološke zahtevnosti razstave, je nekoliko dalje časa trajala odprava pomanjkljivosti, ki so 
se pokazale pri testnem delovanju razstave. V tem času so se izkazale tudi nekatere dodatne 
potrebe, ki jih je bilo nujno izvesti pred uradnim odprtjem (kot npr. usmerjevalni napisi po objektu in 
razstavi, svetlobni napisi). Prav tako je bilo potrebno usposobiti osebje upravljavca za upravljanje s 
posameznimi postajami in razstavo kot celoto, kar se je zaključilo v marcu 2019. V aprilu 2019 je bila 
tako razstava nared za uradno odprtje. 

Končna vrednost izvedenih del pri Sklopu 2 in Sklopu 3 prav tako ni dosegla pogodbenih vednosti in 
je bila pri Sklopu 2 (RPS d.o.o.) nižja za cca. 100 EUR; pri Sklopu 3 (TSE d.o.o.) pa za 7.391 EUR, za kar 
sta bila sklenjena izravnalna aneksa. Tudi tu so bila na obeh sklopih izvedena vsa dela po popisu, v 
manjšem obsegu so bila izvedena le nepredvidena dela, ki so bila z razpisom ocenjena. Dela so bila 
na obeh sklopih uspešno zaključena, garancijski dobi trajata 3 leta.   

Ker pa gre za tehnološko zahtevno in občutljivo opremo, se občasno še pojavljajo težave na 
določenih postajah in sicer: Panolet (težave z WR očali), Nevroterme (težave z naglavniki), Vodna 
zavesa. Vse reklamacije izvajalci tekoče odpravljajo na daljavo ali neposredno na objektu. 
Reklamacije se vodijo zapisniško, po potrebi tudi s sodelovanjem naročnika in nadzornika. 

4.2 Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo objekta in notranjo opremo 

4.2.1 Strokovni nadzor nad gradnjo objekta  

Strokovni nadzor nad gradnjo objekta se je izvajal po pravilih FIDIC (Bela knjiga). Po izvedenem 
javnem naročilu, je bilo za najugodnejšega ponudnika izbrano podjetje Štraf, d.o.o..  

Odgovorni nadzorniki so izvajali nadzor nad izvedbo posameznih del v skladu s pogodbo o nadzoru, 
na podlagi ponudbene dokumentacije izvajalcev, projektne dokumentacije in izdanega gradbenega 
dovoljenja. Koordinacija med izvajalci, nadzorniki in naročnikom je potekala na rednih tedenskih 
koordinacijskih sestankih, občasno tudi večkrat tedensko.  



18 

 

Vse spremembe in prilagoditve pogodbe, vključno nepredvidena in dodatna dela in podaljšanja rokov 
izvedbe, so se vodile po posebnih postopkih pogodbenih določil FIDIC – Rdeča knjiga (za gradnjo). V 
času gradnje je bilo obravnavanih 9 zahtevkov za spremembo pogodbe: od tega so se trije nanašali na 
podaljšanje roka (eden od njih je bil zavrnjen) in šest zahtevkov pa se je nanašalo na spremembe in 
prilagoditve v izvedbi. Vse spremembe in prilagoditve ter podaljšanja pogodbenih rokov so bile 
predhodno preverjene in potrjene s strani nadzora.  

4.2.2 Strokovni nadzor nad dobavo in vgradnjo notranje opreme in produkcije 

Strokovni nadzor nad izvedbo notranje opreme in produkcije je izvajalo podjetje Štraf, d.o.o., ki je bil 
izbran na podlagi zbiranja ponudb, njegova ponudba pa je bila cenovno najugodnejša. 

Strokovni nadzor nad vgradnjo opreme se je izvajal po slovenski zakonodaji za gradnjo in nabavo 
blaga. Kot navedeno v poglavju, ki obravnava izvedbo notranje opreme in produkcije, so bila pri 
slednjem potrebna številna večkratna usklajevanja, tako s projektantom notranje opreme, snovalci 
vsebinskega koncepta razstave, zunanjimi strokovnjaki, ki so potrjevali vsebinski del razstave. 
Izvajanje nadzora nad produkcijskim delom razstave se je tako bistveno razlikovalo od klasičnega 
gradbenega nadzora.     

4.3 Tehnični pregled, odprava pomanjkljivosti, uporabno dovoljenje in 
zaključek projekta 

Po končani gradnji objekta je bil 19. 7. 2018 izveden tehnični pregled objekta. Po odpravi vseh 
pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu, je Upravna enota Murska Sobota za objekt 
izdala Uporabno dovoljenje št.: 531-964/2018-8(0307), z dne 20. 8. 2018.  

Istega dne, 20. 8. 2018 je bilo izvajalcu gradnje izdano Potrdilo o prevzemu (po pravilih FIDIC), kot 
dokazilo o izvedbi vseh del. Od tega dne je tekel 365 dnevni rok za reklamacije. V reklamacijskem 
roku so bile odpravljene določene pomanjkljivosti in izvedena nekatera nujna dodatna dela 
(predvsem v zvezi s prezračevanjem in pregrevanjem posameznih delov oziroma prostorov v 
objektu). Zaradi tega se je reklamacijski rok nekoliko podaljšal, za kar je bil sklenjen dodatek št. 6 k 
osnovni pogodbi. Potrdilo o izvedbi (po pravilih FIDIC) je bilo izdano 2. 10. 2019, po zaključku 
reklamacijskega roka.  

Od takrat teče za objekt garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi (za Lumar IG d.o.o.), ki 
je začel teči naslednji dan po izdaji potrdila o izvedbi in traja 5 let, do 3. 10. 2024. Manjše napake, ki 
se pojavljajo in so za takšen objekt delno tudi pričakovane (določene laserske razpoke zaradi krčenja 
in raztezanja naravnih materialov – npr. lesa) izvajalec tekoče odpravlja, tako da pri tem nismo 
zaznali nobenih težav. 
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Garancijska doba za odpravo napak za ostale izvajalce gradnje in opreme znaša različno glede na 
podane ponudbe: 

 za priključke: Blisk Montaža d.d.: do 14. 7. 2023, 
 za sklop 1: Lesnina MG d.o.o.:  do 19. 1. 2014, 
 za sklop 2: RPS d.o.o.:   do 1. 5. 2022, 
 za sklop 3: TSE d.o.o.:  do 31. 1. 2023. 

Otvoritev regijskega promocijskega centra Expano za obiskovalce je bila 12. 4. 2019.  

Investicijski projekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« se je tako zaključil 31. 12. 2019.  
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5 VREDNOST PROJEKTA  

Projekt Vrata v Pomurje – regijski promocijski center predstavlja gradnjo in opremljanje paviljona in 
pomožnega objekta, ureditev neposredne okolice paviljona ter izgradnjo spremljajoče komunalne in 
cestne infrastrukture. Od nastanka ideje do zaključka projekta pa je nastalo tudi veliko t.i. 
spremljajočih stroškov, kot npr. izdelava investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, 
promocije in marketinga.  

Kot izhaja iz poglavja 2.2 tega dokumenta se projekt vodi na proračunski postavi 14021007 Vrata v 
Pomurje.  

V proračunu MOMS se projekt vodi na naslednjih kontih: 

 4020 99 Drugi splošni material in storitve, 
 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav, 
 4204 01 Novogradnje, 
 4206 00 Nakup zemljišč, 
 4207 99 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev, 
 4208 01 Investicijski nadzor in 
 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija. 

V času priprave investicijske dokumentacije za namen lažjega spremljanja projekta so bile v 
investicijski dokumentaciji določene sledeče investicijske komponente:  

 Investicijska dokumentacija, 
 Projektna dokumentacija, 
 Nakup zemljišč, 
 Arheološka raziskovanja, 
 Varnostni načrt za gradnjo in koordinator za varnost pri delu, 
 Gradnja paviljona, 
 Komunalni priključki in cestna infrastruktura za paviljon, 
 Dobava in vgradnja opreme ter programske vsebine, 
 Gradbeni nadzor in nadzor nad opremo,  
 Informiranje in obveščanje javnosti in 
 Marketinške in promocijske aktivnosti. 

 
Gre za bolj podrobno razdelitev stroškov na posamezne vrste stroškov, ki izhajajo iz aktivnosti. Po teh 
komponentah se projekt spremlja tudi za potrebe usklajevanj s sofinancerjem iz naslova Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.  
 
Končna vrednost projekta z davki znaša 4.811.750,95 EUR in je po posameznih aktivnostih prikazana 
v Tabela 4. Končna vrednost projekta zajema vse stroške, ki so nastali v obdobju izvajanja projekta, in 
sicer med 5. 9. 2016 in 31. 12. 2019. Vsi stroški so bili najprej plačani iz naslova proračuna MOMS in 
nato so se na podlagi zahtevkov počrpana so vsa nepovratna sredstva namenjena za ta namen. 
Projekt se je finančno zaključil z 31. 12. 2019. 
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5.1 Gibanje vrednosti projekta po kontih in stroških 

Spodnja tabela nam prikazuje nastanek stroškov v obdobju izvajanja projekta po posameznih kontih, 
kot se projekt vodi v proračunu MOMS. Skoraj 61 % znašajo stroški 4204 01 Novogradnje, dobrih 18 
% predstavlja 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav, nadalje dobrih 9% predstavlja 4207 99 
Pridobitev drugih osnovnih neopredmetenih sredstev. 5 % predstavlja 4020 99 Drugi splošni material 
in storitve, dobri 3 % so bili namenjeni za 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija, 2 % je 
bilo namenjeno za 4206 00 Nakup zemljišč in 1% za 4208 01 Investicijski nadzor.  
 

Tabela 3: Vrednost projekta po posameznih kontih (v EUR) 

Konto/naziv konta in leto 2016 2017 2018 2019 
Skupna 

vrednost 

4020 99 Drugi splošni material in 
storitve 

 60.174,00 143.047,96 44.849,56 248.071,52 

4202 99 Nakup druge opreme in 
napeljav 

  742.316,14 137.348,25 879.664,39 

4204 01 Novogradnje  320.979,94 2.555.932,74 54.260,58 2.931.173,26 

4206 00 Nakup zemljišč   8.415,59 96.175,36 104.590,95 

4207 99 Pridobitev drugih osnovnih 
neopredmetenih sredstev  

  312.004,10 125.756,73 437.760,83 

4208 01 Investicijski nadzor  2.449,07 26.940,84 24.377,67 53.767,58 

4208 04 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

6.450,75 118.898,60 27.124,00 4.249,07 156.722,42 

SKUPAJ 6.450,75 502.501,61 3.815.781,37 487.017,22 4.811.750,95 

 
Sprva je bilo načrtovano, da se bo projekt zaključil konec leta 2018, vendar se je zaradi določenih 
sprememb in prilagoditev obdobje izvajanja projekta zamaknilo še v leto 2019. V splošnem pa je bil 
projekt realiziran skoraj tako kot je bil načrtovan, podrobna realizacija po posameznih kontih je 
razvidna iz Tabela 3. V letu 2018 je bila tako realizirana večina projektnih aktivnosti, v letu 2019 pa so 
bile izvedene predvsem dodatne ureditve, ki so se izkazale kot nujne za dobro delovanje.  
 
Največji strošek predstavljajo 4204 01 Novogradnje. Ta vrsta stroška zajema gradbena in obrtniška 
dela v povezavi s postavitvijo objekta Expano in pomožnega objekta, ureditev neposredne okolice 
objekta (poti, stopnice) ureditev gramoznega parkirišča in izgradnjo komunalne in cestne 
infrastrukture. Vključuje tudi električne inštalacije in opremo, prezračevanje, ogrevanje in hlajenje.  
 
Sledi 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav, ki vključuje stroške notranje opreme objekta Expano, 
in sicer celotno notranjo opremo za gostinski del, poslovni in pisarniški del, trgovinico ter razstavni 
del.   
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4207 99 Pridobitev drugih osnovnih neopredmetenih sredstev predstavljajo stroški produkcije v 
razstavnem delu.  

4020 99 Drugi splošni material in storitve so stroški vezani na pripravo investicijske dokumentacije, 
oglaševanje (marketing) in obveščanje javnosti, arheološke raziskave, stroški vezani na izdelavo 
varnostnega načrta, tehnični prevzem, pravno svetovanje, plačilo davka na nepremičnine ipd.  

Stroške 4208 04 Načrtov in druge projektne dokumentacije predstavljajo stroški izdelave projektnih 
dokumentacij. 

4206 00 Nakup zemljišč predstavljajo stroški odkupa zemljišč, ki so bila potrebna za izvedbo tega 
projekta.  

Stroški 4208 01 Investicijskega nadzora so stroški nastali v povezavi z izvajanjem investicijskega 
nadzora pri gradnji komunalnih priključkov in postavitvi objekta Expano s pomožnim objektom ter 
vgradnjo notranje opreme in produkcije.  

5.2 Gibanje vrednosti projekta po posameznih aktivnostih 

Kot izhaja iz investicijske dokumentacije je bila razdelitev stroškov razporejena na različne t.i. 
komponente oz. aktivnosti projekta. Gre za bolj podrobno razporeditev stroškov od tiste, ki se vodi v 
proračunu MOMS. Namen tovrstne razporeditve je bil lažje spremljanje projekta po posameznih 
aktivnostih. Glede na razdelitev stroškov po posameznih aktivnostih največji strošek predstavljata 
izgradnja paviljona (55,13 %) ter dobava in vgradnja opreme v paviljonu, izvedba programske vsebine 
(produkcije) (27,47 %). Sledijo izgradnja komunalnih priključkov in cestne infrastrukture za paviljon 
(5,74 %), izdelava projektne dokumentacije (3,38 %), marketing in promocija (2,50 %) ter nakup 
zemljišč (2,18%). Najmanjši delež stroškov pa predstavlja izdelava varnostnega načrta in koordinator 
za varstvo pri delu (0,06 %).  

Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa 
dovoljenja za gradnjo. Prva dela so stekla avgusta 2017, zaključek izvedbe vseh projektnih aktivnosti, 
vključno s črpanjem vseh CTN sredstev, pa je bil konec leta 2019. Glavnina projektnih aktivnosti je 
bila izvedena v letu 2018. Leto 2018 je bilo najaktivnejše tako z vidika izvedbenega dela, kjer je 
praktično »zrasel« paviljon kot tudi finančno, kjer je nastalo največ odhodkov (stroškov) na eni strani, 
na drugi strani pa je bilo v tem letu tudi največ prihodkov.  

Tabela 4 nam prikazuje višino stroškov po posameznih letih in aktivnosti, iz Grafikona 1 pa je 
razvidna skupna višina stroškov po posameznih letih.   

 

 

 

 



 

Tabela 4: Pregled po posameznih aktivnostih projekta v letih izvajanja projekta

Aktivnost/leto 
Investicijska dokumentacija 
Projektna dokumentacija 6.450,75
Nakup zemljišč 
Arheološka raziskovanja 
Varnostni načrt za gradnjo in 
koordinator za varstvo pri 
delu (za gradnjo) 
Izgradnja paviljona 
Izgradnja komunalnih 
priključkov in cestne 
infrastrukture za paviljon 
Dobava in vgradnja opreme 
za paviljon, izvedba 
programske vsebine 
(produkcije) 
Gradbeni nadzor in nadzor 
nad opremo 
Informiranje in obveščanje 
javnosti 
Marketinške in promocijske 
dejavnosti 
Druge storitve zunanjih 
izvajalcev 
SKUPAJ 6.450,75

 

Grafikon 1: Višina stroška po posameznih aktivnostih (v EUR)
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: Pregled po posameznih aktivnostih projekta v letih izvajanja projekta (v EUR) 

2019 SKUPAJ 
  45.750,00 

3.454,00 162.759,35 
96.175,36 104.710,95 

  30.983,74 

795,07 2.698,27 
31.138,19 2.652.505,78 
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8.627,84 20.217,84 
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11.641,42 27.164,55 
487.017,22 4.811.750,95 
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Tabela 5 nam prikazuje primerjavo med tako imenovanim načrtom, planom projekta v Investicijskem 
programu - 2. novelacija, ki je bila izdelana maja 2018 in končnim stanjem v letu 2019 (zaključni račun 
2019).  
 
V Investicijskem programu – 2. novelacija je bila ocenjena vrednost projekta za dobrih 420 tisoč evrov 
nižja od končne vrednosti. Vendar ta ocena še ni vsebovala vseh končnih pogodbenih vrednosti (z 
dodatki), nekateri stroški pa so temeljili še na oceni. Ker se ni pričakovalo, da bi končna vrednost 
projekta za več kot 20% odstopala od načrtovane, investicijski program iz leta 2018 več ni bil 
noveliran.  
 
Največja sprememba je pri strošku izgradnje paviljona, nadalje pa tudi strošek izgradnje komunalnih 
priključkov in cestne infrastrukture za paviljon ter dobava in vgradnja opreme za paviljon, izvedba 
programske vsebine (produkcije), večje odstopanje pa predstavlja tudi strošek izdelave projektne 
dokumentacije. Večina teh sprememb izhaja iz sprememb in prilagoditev ter dodatno naročenih del, 
ki so se po izdelavi investicijskega programa izkazala kot nujna. Vse naknadne spremembe in 
prilagoditve pri posamezni vrsti del, kjer so večja odstopanja, so podrobneje pojasnjena v poglavju 
4.1 tega dokumenta, v nadaljevanju so pojasnjene zgolj ključne spremembe. 
Strošek izdelave projektne dokumentacije je bil višji izdelave naknadne izdelave sprememb PGD in 
PZI dokumentacije za objekt (zaradi spremembe ogrevanja in pozneje izdane sprememb GD). Nadalje 
je bila potrebna dodatna projektna dokumentacija za razstavo (npr. dodatno osvetljevanje postaj), 
gramozno parkirišče ipd. 
 
Pri arheoloških izkopavanjih je bilo potrebno ob prvotno načrtovanih izkopavanjih, le-ta naknadno 
izvesti tudi na območju predvidenega gramoznega parkirišča, ki prvotnem ni bilo načrtovano, tekom 
gradnje in umeščanja ostalih vsebin tudi ob Soboško jezero, pa se je izkazalo kot nujno potrebno. 
 
Za izgradnjo paviljona je bila v investicijskem programu upoštevana zgolj osnovna pogodbena 
vrednost (LUMAR IG d.o.o.), brez povišanj zaradi poznejših prilagajanj objekta projektu opreme 
(dodatek 4.) in brez poznejše odprave težav s prezračevanjem in pregrevanjem objekta v 
reklamacijski dobi. Vse to je bolj podrobno pojasnjeno v poglavju, kar je vse podrobneje pojasnjeno v 
poglavju 4.1.2.  
 
Na višjo vrednost komunalnih in cestnih priključkov, poleg dodatnih del v okviru pogodbe izvajalca 
del Blisk Montaža d.o.o. (kar je podrobneje pojasnjeno v poglavju 4.1.1), najbolj vpliva dodatna 
ureditev gramoznega parkirišča, ureditev dodatnih potk med objektom paviljona in Soboškim 
jezerom in izvedba zunanjih stopnic ob pomožnem objektu. Vse navedeno ni bilo zajeto v naročilu za 
priključke, oziroma paviljon in tudi ni bilo predvideno s prvotno projektno dokumentacijo.  
 
Razlika pri stroških opreme in produkcije je nastala iz razloga, ker so bili v zadnjem investicijskem 
programu stroški povzeti po projektantskem predračunu (iz oktobra 2017) in ne po pogodbenih 
vrednostih. Javno naročilo za izvedbo opreme je bilo namreč izvedeno pozneje, pogodbe z izvajalci za 
vse 3 sklope so bile višje od projektantske ocene in so bile sklenjen konec junija 2018.  
 



25 

 

Potreba po storitve drugih zunanjih se je prav tako pokazala v poznejših fazah izvedbe projekta, zato 
ti stroški z investicijskim programom še niso bili predvideni. Pregled teh stroškov je podan v posebni 
tabeli v okviru poglavja 5.3.1.  

Tabela 5: Primerjava ocenjenih in realizirani stroškov po posameznih aktivnosti projekta med IP – 
2. novelacija in realizirano vrednostjo 

AKTIVNOST 
PLAN  

(IP - 2. novelacija)  
(v EUR z DDV) 

REALIZIRANO 
(Zaključni račun 

2019) 
(v EUR z DDV) 

RAZLIKA  
(v EUR z DDV) 

Investicijska dokumentacija 45.750,00 45.750,00 0,00 
Projektna dokumentacija 131.647,60 162.759,35 31.111,75 
Nakup zemljišč 107.830,18 104.710,95 -3.119,23 
Arheološka raziskovanja 21.158,40 30.983,74 9.825,34 
Varnostni načrt za gradnjo in koordinator za 
varstvo pri delu (za gradnjo) 

1903,20 2.698,27 795,07 

Izgradnja paviljona 2.431.964,01 2.652.505,78 220.541,77 
Izgradnja komunalnih priključkov in cestne 
infrastrukture za paviljon 

197.244,79 275.984,26 78.739,47 

Dobava in vgradnja opreme za paviljon, 
izvedba programske vsebine (produkcije) 

1.259.241,53 1.321.891,64 62.650,11 

Gradbeni nadzor in nadzor nad opremo 48.543,80 46.935,58 -1.608,22 
Informiranje in obveščanje javnosti 19.520,00 20.217,84 697,84 
Marketinške in promocijske dejavnosti 126.880,00 120.148,99 -6.731,01 
Druge storitve zunanjih izvajalcev ni načrtovano 27.164,55 27.164,55 
SKUPAJ 4.391.683,51 4.811.750,95  420.067,44 

5.3 Gibanje vrednosti projekta po aktivnostih in izvajalcih 

V nadaljevanju je prikazan podroben pregled vrednosti po aktivnostih kot so bile opredeljene v 
investicijski dokumentaciji in posameznih izvajalcih. Razvrstitev izvajalcev pod posamezne aktivnosti 
izhaja na podlagi vsebin oz. del, ki so jih posamezni izvajalci izvedli. Določeni izvajalci se tako pojavijo 
znotraj več kategorij, saj jih glede na aktivnost, ki je bila izvedena ni bilo možno razvrstiti zgolj pod 
eno aktivnost. Glavni izvajalci in dobavitelji so bili naslednji: 

1. Idejna zasnova razstave: 
 FrancFranc d.o.o. 

2. Izdelovalci investicijske dokumentacije: 
 Sl Consult d.o.o. 

3. Projektanti: 
 Arhitektura objekta: Sono Arhitekti d.o.o.  
 Notranja arhitektura: AU Arhitekti d.o.o. 

4. Gradnja komunalnih in cestnih priključkov: 
 Blisk Montaža d.d. 
 Pomgrad d.d. 
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5. Gradnja paviljona: 
 Lumar IG d.o.o. in Pomgrad d.d.  

6. Izvajalci opreme in razstave: 
 Oprema kuhinje in ostalih prostorov: Lesnina MG oprema d.d. 
 Oprema in druga obrtniška dela za razstavo: RPS d.o.o. 
 Tehnološka oprema in produkcija: TSE d.o.o. s podizvajalcem Art Rebel 9 d.o.o. 

7. Arheološke raziskave 
 Pokrajinski muzej Murska Sobota 

8. Nadzor: 
 Inženiring Pucko d.o.o. 
 Štraf d.o.o. 

9. Marketing in promocija: 
 Agencija Idea d.o.o. 
 Frontlab d.o.o. 
 FrancFranc d.o.o. 

10. Informiranje in obveščanje javnosti: 
 Zgodba d.o.o. 

 
Poleg glavnih izvajalcev pa so v okviru projekta sodelovali številni podizvajalci in manjši izvajalci, 
katerih opravljeno delo v okviru projekta tudi ni zanemarljivo, saj so s svojim opravljenim delom 
poskrbeli, da se je projekt zaključil in, da je delovanje Expana z aprilom 2019 tudi zaživelo.  

5.4 Pregled vrednosti po aktivnostih projekta in izvajalcih 

V nadaljevanju je predstavljen podroben pregled vrednosti del po posameznih aktivnostih projekta in 
izvajalcih. Prikazuje pa tudi način izbora (zbiranje ponudb ali objava na portalu JN) . 

Za vsako aktivnost projekta je prikazan seznam glavnih izvajalcev, višina skupnih izplačil in način 
izbora izvajalca. V kolikor je glavni izvajalec nastopil skupaj s podizvajalci, ki niso zahtevali 
neposrednih plačil, je v tabeli prikazan zgolj skupni strošek, skupna vednost plačil, ki je bila izplačana 
glavnemu izvajalcu. V kolikor je bilo v okviru posamezne aktivnosti izvedenih več različnih naročil pri 
istem izvajalcu so le ta pri posameznem izvajalcu združena (sešteta).  

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

Sl Consult d.o.o. 45.750,00 Zbiranje ponudb  
SKUPAJ 45.750,00  

 
Investicijsko dokumentacijo je v celoti izdelal SL Consult d.o.o. vrednost izvedenih del glede na ostale 
stroške projekta predstavlja 0,95 % in vključuje več različnih aktivnosti. Pole izdelave investicijske 
dokumentacije v skladu z nacionalno zakonodajo, še študijo izvedljivosti, obrazce vloge za 
neposredno potrditev projekta, svetovanje pri pogodbenih določilih FIDIC (novi postopki). Za kar je 
bilo izvedenih več postopkov zbiranja ponudb.  
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

Articom d.o.o. 6.832,00 Zbiranje ponudb 
AU arhitekti d.o.o. 24.390,00 Zbiranje ponudb 
FrancFranc d.o.o. 21.350,00 Zbiranje ponudb 
Lazar d.o.o. 6.588,00 Zbiranje ponudb 
Maping, Marko Lazar s.p. 6.499,55 Zbiranje ponudb 
Sono Arhitekti d.o.o. 94.720,80 Objava na portalu JN in zbiranje ponudb 
Studio Kalamar d.o.o. 2.379,00 Zbiranje ponudb 
SKUPAJ 162.759,35  

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je sodelovalo sedem izvajalcev. Vrednost izvedenih del glede na 
ostale stroške projekta predstavlja 3,38 %. Največji delež za izdelavo projekte dokumentacije je bil 
izplačan podjetju Sono Arhitekti d.o.o. (58 %). Pri izdelavi projektne dokumentacije za objekt so 
sodelovali tudi nekateri podizvajalci, ki niso zahtevali neposrednih izplačil, zato v preglednici niso 
samostojno prikazani. Notranjo opremo je projektiralo podjetje AU arhitekti d.o.o., kateremu je bilo 
izplačanih 14,99 % sredstev za izdelavo projektne dokumentacije. V okviru te aktivnosti se vodi tudi 
izdelava idejne zasnove razstave, ki jo je izdelalo podjetje FrancFranc d.o.o. in kateremu je bilo za ta 
namen izplačanih 13,12 % sredstev. Podjetje Articom d.o.o. je izdelalo recenzijsko poročilo notranje 
opreme PZI. Maping, Marko Lazar s.p. in Lazar d.o.o. pa sta bila na podlagi zbiranja ponudb izbrana za 
izdelavo projektov za prilagoditve PZI, spremembe PZI na področju graditve priključkov, gradnjo 
gramoziranega parkirišča ter izdelav zaščite elektro jaška.  

NAKUP ZEMLJIŠČ 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

SKZGRS 2.415,59 Kupoprodajna pogodba 
Vukadinovič S. 1.500,00 Kupoprodajna pogodba 
Čačovič M. 3.000,00 Kupoprodajna pogodba 
Gerenčer S. 1.500,00 Kupoprodajna pogodba 
Ribiška družina M. Sobota 4.040,27 Kupoprodajna pogodba 
Pomgrad TAP d.o.o. 13.282,30 Kupoprodajna pogodba 
Regal trgovina d.o.o. 24.302,00 Kupoprodajna pogodba 
Pomgrad, Gradbeno podjetje, d.d.  54.550,79 Kupoprodajna pogodba 
DPN - FURS 120,00 Kupoprodajna pogodba - davek 
SKUPAJ 104.710,95  

 
V celotni strukturi stroškov prestavljajo stroški nakupa zemljišč 2,18 %. Stroški nakupa zemljišč so 
nastali v letih 2018 in 2019. Nanašajo se samo na kupnino zemljišč in ne vsebujejo morebitnih 

drugih stroškov, ki bi ob tem nastali.  
V letu 2017 so bili z vsemi lastniki nepremičnin, ki so se potrebovale za izgradnjo dovozne ceste in 
ostale infrastrukture, sklenjeni sporazumi o soglasju z nameravano investicijo, s katerimi so se 
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dogovorili tudi elementi za kasnejši odkup potrebnih nepremičnin. Pred odkupi je bilo namreč 
potrebno opraviti še določene geodetske odmere nepremičnin, ki so bile dokončane šele v letu 2018. 
V letu 2018 so bile tako sklenjene dokončne kupoprodajne pogodbe, kupnina pa je bila določena na 
podlagi cenitve cenilca nepremičnin mag. Milana Šadla z dne 6. 10. 2017. Vsa pridobljena zemljišča so 
služila za izgradnjo komunalne infrastrukture, potrebne za funkcioniranje objekta Expano (dovozna 
cesta, krožišče, izgradnja kanalizacijske in druge infrastrukture). Zemljišče, kjer objekt stoji, pa je bilo 
že prej v lasti mestne občine. 
Zaradi potreb uresničitve projekta so bila zemljišča odkupljena od osmih različnih lastnikov. Največji 
delež izplačil znotraj te aktivnosti je bil plačan podjetju Pomgrad d.d. in sicer 52,16 %.  

 
ARHEOLOŠKA RAZISKOVANJA 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

Pokrajinski muzej Murska Sobota 27.134,40 Zbiranje ponudb 
Pomgrad d.d. 3.849,34 Zbiranje ponudb 
SKUPAJ 30.983,74  

 
Za arheološka raziskovanja je bilo namenjenih 0,64 % sredstev. Arheološka raziskovanja je izvedel 
Pomurski muzej Murska Sobota, strojne izkope na platoju pa je izvedlo podjetje Pomgrad d.d. 
Arheološke raziskave so bile najprej potrebne za objekt paviljona, pozneje pa še za gramozno 
parkirišče. Pomurskemu muzeju Murska Sobota je bilo v okviru te aktivnosti izplačanih 87,58 % 
sredstev. Podjetju Pomgrad d.d. pa 12,42 %.  

 
VARNOSTNI NAČRT ZA GRADNJO IN KOORDINATOR ZA VARSTVO PRI DELU (ZA GRADNJO) 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

Komplast d.o.o. 2.698,27 Zbiranje ponudb 
SKUPAJ 2.698,27  

 
V celotni strukturi stroškov predstavljajo izdelave varnostnega načrta za gradnjo in koordinatorja za 
varstvo pri delu (za gradnjo) najmanjši delež, in sicer predstavljajo 0,06 %. Za izdelavo varnostnega 
načrta za gradnjo je bilo izbrano podjetje Komplast d.o.o. to podjetje je izdelalo tudi evakuacijske 
načrte.  

 
IZGRADNJA PAVILJONA 

Izvajalec Vrednost del (V EUR z 
DDV) 

Postopek 

Lumar IG d.o.o. 1.289.636,64 

Objava na portalu JN in zbiranje ponudb 
Pomgrad d.d. 1.200.416,11 
Riko Hiše d.o.o. 162.453,03 
SKUPAJ 2.652.505,78  
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V celotni strukturi stroškov predstavlja strošek izgradnje paviljona največji odstotek, in sicer 55,13 %. 
Glavna izvajalca za »Gradnja objekta Vrata v Pomurje - regijski promocijski center« sta bila podjetje 
Lumar IG d.o.o. in Pomgrad d.d., ki sta oddala skupno ponudbo v okviru postopka JN. Podjetju Lumar 
IG d.o.o. je bilo izplačanih 48,62 %, podjetju Pomgrad d.d. pa 45,26 % sredstev. Pri postavitvi projekta 
so poleg Lumar IG d.o.o. in Pomgrad d.d. sodelovali tudi podizvajalci Riko Hiše d.o.o., Elektrostudio 
d.o.o. ter Plam d.o.o. Podizvajalec Riko Hiše d.o.o. je zahteval neposredna plačila, zato je v zgornji 
tabeli ločeno prikazan. Izplačilo temu izvajalcu predstavlja 6,18 % glede na ostala izplačila v okviru 
tega stroška. Ostala dva podizvajalca pa nista zahtevala neposrednih izplačil, zato v tabeli nista 
ločeno prikazana.   
 
IZGRADNJA KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV IN CESTNE INFRASTRUKTURE ZA PAVILJON 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

Blisk Montaža d.d. 221.905,87 Objava na portalu JN 
Pomgrad d.d. 54.078,39 Zbiranje ponudb 
SKUPAJ 275.984,26  

 
Za izgradnjo komunalnih priključkov in cestne infrastrukture je bilo v celotni strukturi namenjenih 
5,74 % sredstev. Izvajalcu Blisk Montaža d.d. je bilo izplačanih 80,40 % sredstev v okviru te aktivnosti, 
Pomgradu d.d. pa 19,60 %. Blisk Montaža d.d. je izvedlo priključke v skladu z javnim naročilom za 
izvedbo priključkov. Izvajalec Pomgrad d.d. pa je na podlagi zbiranja ponudb izvedel dodatne potke in 
stopnice ter uredil gramozirano parkirišče pred objektom, ki sprva ni bilo načrtovano.  

 
DOBAVA IN VGRADNJA OPREME ZA PAVILJON, IZVEDBA PROGRAMSKE VSEBINE (PRODUKCIJA) 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

Lesnina MG Oprema d.d. 164.341,79 

Objava na portalu JN in zbiranje 
ponudb 

RPS d.o.o. 424.420,69 
TSE d.o.o. 281.239,98 
Art Rebel 9 d.o.o. 444.740,30 
Mlacom d.o.o. 7.148,88 Zbiranje ponudb 
SKUPAJ 1.321.891,64  

 
Dobava in vgradnja opreme za paviljon z izvedbo programske vsebine (produkcije) predstavlja drugi 
največji strošek v strukturi vseh stroškov projekta, in sicer 27,33 %. V okviru te aktivnosti predstavlja 
največji strošek izvedba produkcije, ki jo je izdelal izvajalec Art Rebel 9 d.o.o., in predstavlja 33,64 % 
stroškov te aktivnosti., sledi izvajalec RPS d.o.o., ki je izvedel vso notranjo opremo za razstavo in 
predstavlja 32,11 % stroškov. Tehnološko opremo za potrebe delovanja produkcije je vgradilo 
podjetje TSE d.o.o. Temu izvajalcu je bilo skupno izplačano 21,28 % sredstev. Gostinski del in 
pohištvo v poslovnem delu pa je izvedel izvajalec Lesnina MG Oprema d.d. Višina izplačil temu 
izvajalcu predstavlja 12,43 % glede na ostala izplačila v okviru te aktivnosti. 
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GRADBENI NADZOR in NADZOR NAD OPREMO 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

Inženiring Pucko d.o.o. 3.452,71 Zbiranje ponudb 
Štraf d.o.o. 43.482,87 Objava na portalu JN in zbiranje ponudb 
SKUPAJ 46.935,58  

 
Za izvedbo nadzora nad gradnjo priključkov je bilo izbrano podjetje Inženiring Pucko d.o.o., izvedbo 
FIDIC nadzora nad gradnjo objekta in izvedbo nadzora nad dobavo in vgradnjo notranje opreme pa je 
izvedlo podjetje Štraf d.o.o.. Gradbeni nadzor v celotni strukturi stroškov predstavlja 0,98 %.  
 
INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

Zgodba d.o.o. 19.774,98 Zbiranje ponudb  
Radio Murski val d.o.o. 442,86 Zbiranje ponudb  
SKUPAJ 20.217,84  

 
V celotni strukturi stroškov predstavlja informiranje in obveščanje javnosti drugi najmanjši strošek 
projekta. Za to aktivnost je bilo namenjenih 0,42 % sredstev. Izvajalcu Zgodba d.o.o. je bilo izplačani 
97,81 % sredstev v okviru te aktivnosti.  

 
MARKETINŠKE IN PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek 

FrancFranc d.o.o. 17.288,50 Zbiranje ponudb, nagrada za izbor 
imena in logotipa 

Agencija Idea d.o.o. 68.832,00 Objava na portalu JN, nagrada za 
izbor imena in logotipa 

Tak Kolektiv društvo 500,00 Nagrada za izbor imena in logotipa 
Inovatif d.o.o. 4.941,00 Zbiranje ponudb 
Staša Sukič s.p. 1.887,00 Zbiranje ponudb 
Frontlab d.o.o. 18.369,54 Zbiranje ponudb 
Inachi raziskave in razvoj d.o.o. 1.990,00 Zbiranje ponudb 
VGN Medien Holding 6.340,95 Medijska objava 
SKUPAJ 120.148,99  

 
Marketinške in promocijske dejavnosti v celostni strukturi stroškov predstavljajo 2,64 %. Glavnino 
aktivnosti je izvedel izvajalec Agencija Idea d.o.o, ki je poskrbel za oglaševanje, medijske zakupe, foto 
in video produkcijo, tiskovine in promocijski material. Delež izplačil temu izvajalcu v okviru te 
aktivnosti predstavlja 57,29 %. V okviru izvedbe javnega naročila za izvedbo spletnega mesta je bil 
izbran izvajalec Frontlab d.o.o.. Plačilo izvajalcu Frontlab d.o.o predstavlja 15,29 %. Izvajalec 
FrancFranc d.o.o., katerega delež izplačil predstavlja 14,39 % je bil izbran za pripravo vizualizacije, od 
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njega so bile odkupljene avtorske pravice za logotip in ime. Vključuje pa tudi izplačilo nagrade za 
izbor imena in logotipa. Izvajalcu VGN Medien Holding je bila plačana objava članka v reviji. 
 
DRUGE STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV 

Izvajalec 
Vrednost del 
(v EUR z DDV) 

Postopek Storitev 

Sintal d.o.o. 1.661,69 

Zbiranje ponudb 

Snemanje celotne gradnje RPC, 
posnetki so se kasneje uporabili  
za film v Panholu 

SL Consult, d.o.o.  3.416,00 Zbiranje ponudb svetovanje pri pripravi razpisne 
dokumentacije za FIDIC nadzor 

Elektro Maribor  10.680,00 Edini ponudnik stroški priključitve  
Gradbeni inženiring Čarni 
d.o.o.  

366,00 Sklep UE delo izvedenca, ki je bil imenovan 
v Komisijo za tehnični pregled s 
strani UE M. Sobota 

Kumin Tadej s.p.  366,00 Sklep UE stroški tehničnega pregleda, ki je 
bil imenovan v Komisijo za 
tehnični pregled s strani UE MS 

Projektivni biro - 
inženiring M. Sobota, 
d.o.o.  

512,40 Sklep UE stroški izvedenca strojne stroke, 
ki je bil imenovan v Komisijo za 
tehnični pregled s strani UE MS 

DODOMA d.o.o. 732,00 Zbiranje ponudb stroški cenitve za določitev 
mesečne najemnine za gostinski 
lokal 

Geohiša d.o.o. 671,00 Zbiranje ponudb Priprava podatkov za vpis objekta 
v kataster zgradb 

JG Grafika Gorenc d.o.o. 18,30 Zbiranje ponudb izdelava tablice s hišno številko 
Kuahnec Z. 315,00 Zbiranje ponudb pravno svetovanje 
SIB d.o.o. 1.525,00 Zbiranje ponudb pravno svetovanje 
DOMNET s.p. 628,70 Zbiranje ponudb izvedba telekomunikacijske 

opreme 
Elektrostudio d.o.o. 2.683,22 Zbiranje ponudb Dodatno naročena dela za 

elektroinštalacije, ki niso bila 
zajeta v popisih za izgradnjo 
paviljona in jih je bilo potrebno 
izvesti pred predajo v upravljanje 

Komunala , javno podjetje 
d.o.o. 

3.589,24 Zbiranje ponudb postavitev košev 

SKUPAJ 27.164,55   
 

V celotni strukturi stroškov predstavljajo druge storitve zunanjih izvajalcev 0,56 %. Ta aktivnost sprva 
ni bila načrtovana, vendar se je tekom izvajanja projekta izkazalo, da nastajajo še nekateri stroški, ki 
sprva niso bili načrtovani in jih je težko umestiti v eno od že opredeljenih kategorij. In sicer stroški 
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vezani na tehnični prevzem, stroški izdelave hišne številke, stroški pravnega svetovanja, cenitve, 
priključitve na elektro omrežje ipd. Največji strošek v okviru te aktivnosti predstavlja ravno strošek 
priključitve, ki je bil plačan Elektro Maribor in predstavlja 39,32 %.  

5.4.1 Pregled skupnih vrednosti po izvajalcih  

Na podlagi podatkov ugotavljamo, da je v okviru projekta sodelovalo več kot 50 različnih izvajalcev 
(Tabela 6), če prištejemo še vse podizvajalce, katerih ločenih višin pačil nimamo prikazanih, se 
približamo številki 60.  

Skupno je bil največji delež (dobrih 54 %) plačil je bil izplačan podjetjema Pomgrad d.d. in LUMAR IG 
d.o.o., ki sta bila glavna izvajalca pri gradnji paviljona in pomožnega objekta. Podjetje Pomgrad d.d. je 
glede na višino izplačil prejelo največji delež. V okviru projekta je poleg gradnje paviljona in 
pomožnega objekta izvedlo še nekatere druge storitve, npr. gradnja gramoziranega parkirišča, 
ureditev stopnic in potk, od njega pa so bila odkupljena tudi zemljišča. Sledi izplačilo podjetju Art 
Rebel 9, ki je vzpostavilo produkcijo. Četrti največji delež izplačil pa je bil izveden podjetju RPS d.o.o., 
ki je bilo izvajalec notranje opreme in drugih obrtniških del za razstavo. Dobrih 92,7 % izplačil je bilo 
izvedenih prvim desetim izvajalcem kot jih navaja spodnja tabela. Najmanjši strošek projekta 
predstavljajo stroški tehničnega prevzema, cenitev, plačilo davka na nepremičnine in izdelava hišne 
številke. 

Tabela 6: Višina plačil po izvajalcih 

Zap. 
št. 

Izvajalec 
Skupna vrednost (v EUR z 

DDV) 
Odstotek (v 

%) 
1 Pomgrad d.d. 1.312.894,63 27,29 
2 Lumar IG d.o.o. 1.289.636,64 26,80 
3 Art Rebel 9 d.o.o. 444.740,30 9,24 
4 RPS d.o.o. 424.420,69 8,82 
5 TSE d.o.o. 281.239,98 5,84 
6 Blisk Montaža d.d. 221.905,87 4,61 
7 Lesnina MG Oprema d.d. 164.341,79 3,42 
8 Riko Hiše d.o.o. 162.453,03 3,38 
9 Sono Arhitekti d.o.o. 94.720,80 1,97 
10 Agencija Idea d.o.o. 68.832,00 1,43 
11 Sl. Consult d.o.o. 49.166,00 1,02 
12 Štraf d.o.o. 43.482,87 0,90 
13 FrancFranc d.o.o. 38.638,50 0,80 
14 Pokrajinski muzej Murska Sobota 27.134,40 0,56 
15 AU arhitekti d.o.o. 24.390,00 0,51 
16 Regal trgovina d.o.o. 24.302,00 0,51 
17 Zgodba d.o.o. 19.774,98 0,41 
18 Frontlab d.o.o. 18.369,54 0,38 
19 Pomgrad TAP d.o.o. 13.282,30 0,28 
20 Elektro Maribor  10.680,00 0,22 
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Skupna vrednost (v EUR z 

DDV) 
Odstotek (v 

%) 
21 Mlacom d.o.o. 7.148,88 0,15 
22 Articom d.o.o. 6.832,00 0,14 
23 Lazar d.o.o. 6.588,00 0,14 
24 Maping, Marko Lazar s.p. 6.499,55 0,14 
25 VGN Medien Holding 6.340,95 0,13 
26 Inovatif d.o.o. 4.941,00 0,10 
27 Ribiška družina M. Sobota 4.040,27 0,08 
28 Komunala, javno podjetje d.o.o. 3.589,24 0,07 
29 Inženiring Pucko d.o.o. 3.452,71 0,07 
30 Čačovič M. 3.000,00 0,06 
31 Komplast d.o.o. 2.698,27 0,06 
32 Elektrostudio d.o.o. 2.683,22 0,06 
33 SKZGRS 2.415,59 0,05 
34 Studio Kalamar d.o.o. 2.379,00 0,05 
35 Inachi raziskave in razvoj d.o.o. 1.990,00 0,04 
36 Staša Sukič s.p. 1.887,00 0,04 
37 Sintal d.o.o. 1.661,69 0,03 
38 SIB d.o.o. 1.525,00 0,03 
39 Vukadinovič S. 1.500,00 0,03 
40 Gerenčer S. 1.500,00 0,03 
41 DODOMA d.o.o. 732,00 0,02 
42 Geohiša d.o.o. 671,00 0,01 
43 DOMNET s.p. 628,70 0,01 
44 Projektivni biro-inženiring M. Sobota, 

d.o.o.  
512,40 0,01 

45 Tak Kolektiv društvo 500,00 0,01 
46 Radio Murski val d.o.o. 442,86 0,01 
47 Gradbeni inženiring Čarni d.o.o.  366,00 0,01 
48 Kumin Tadej s.p.  366,00 0,01 
49 Kuahnec Z. 315,00 0,01 
50 FURS 120,00 0,00 
51 JG Grafika Gorenc d.o.o. 18,30 0,00 
 SKUPAJ 4.811.750,95 100,00 

 

5.5 Pregled javnih naročil objavljenih na portalu 

V nadaljevanju (Tabela 7 do Tabela 12) so prikazana vsa javna naročila v zvezi s projektom »Vrata v 
Pomurje - regijski promocijski center«, ki so bila objavljena na Portalu javnih naročil. Vseh šest javnih 
naročil je predstavlja čez 90 % celotne vrednosti projekta, ostala dela so bila oddana po postopkih 
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zbiranja ponudb, oz. so se stroški nanašali na edine izvajalce (kot npr. soglasje za elektro priključek), 
ali pa so se vodili po drugih predpisanih postopkih (npr. nakup zemljišč).  

Pri posameznih javnih naročilih so prikazani tudi vsi aneks/dodatki k osnovnim pogodbam, ter razlogi 
zanje. Razvidne so tudi končne pogodbene vrednosti z vključenimi morebitnimi povečanji (aneksi).  

Tabela 7: Javno naročilo projektne dokumentacije za paviljon 

Štev. JN in vrsta 
postopka 

Naziv javnega naročila  
(pogodba / aneks) 

Izvajalec 
Pogodbena 

vrednost 
Datum sklenitve 

JN007954/2016-W01, 
dne 22. 12. 2016 - 

NMV  
(1 ponudba) 

Izdelava projektne 
dokumentacije za objekt 
Vrata v Pomurje –
Regijski promocijski 
center 

SONO ARHITEKTI d.o.o., 
Lokavec 41a, 5270 
Ajdovščina 

63.610,80 31.1.2017 

Aneks št. 1 
Dodatna dela - sprem. 
PGD in PZI  

SONO ARHITEKTI d.o.o. 18.910,00 28.4.2017 

  
Končna pogodbena 
vrednost 

  
82.520,80 

  

 

Tabela 8: Javno naročilo gradnje komunalne in cestne infrastrukture in priključkov 

Štev. JN in vrsta 
postopka 

Naziv javnega naročila  
(pogodba / aneks) 

Izvajalec 
Pogodbena 

vrednost 
Datum sklenitve 

JN003333/2017-
W01, z dne 14. 
4. 2017 - NMV  
(4 ponudbe) 

Naročilo izvedba priključkov za 
»Vrata v Pomurje – Regijski 
promocijski center« 

BLISK MONTAŽA d.d. 
MURSKA SOBOTA, Plese 
9, 9000 Murska Sobota 185.427,30 

26.6.2017 

Aneks št. 1 
Dodatna dela in prilagoditve  BLISK MONTAŽA d.d. 11.817,49 

12.9.2017 

Končni obračun 
(kot izven sodna poravnava in 
ugotovitev končne vrednosti) BLISK MONTAŽA d.d. 24.661,07 

4.7.2018 

  Končna pogodbena vrednost   221.905,86   

 

Tabela 9: Javno naročilo gradnje paviljona (FIDIC Rdeča knjiga) 

Štev. JN in vrsta 
postopka 

Naziv javnega naročila  
(pogodba / aneks) 

Izvajalec Pogodbena vrednost Datum sklenitve 

JN006416/2017-
B01 z dne 30. 6. 

2017-odprti 
postopek  

(2 ponudbi) 

Gradnja objekta Vrata v 
Pomurje - regijski promocijski 
center  

LUMAR IG d.o.o., 
Limbuška cesta 32a, 
2000 Maribor v skupni 
ponudbi s  
POMGRAD d.d., 
Bakovska ulica 31, 
9000 M. Sobota 2.431.964,01 

3.10.2017 

Dodatek št. 1  
podizvajalci: Plam d.o.o. in Riko 
Hiše d.o.o.   

LUMAR IG d.o.o. in 
POMGRAD d.d. 

 / 
21.12.2017 

Dodatek št. 2 
podizvajalec: Elektrostudio 
d.o.o. 

LUMAR IG d.o.o. in 
POMGRAD d.d. 

 / 
5.2.2018 
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Štev. JN in vrsta 
postopka 

Naziv javnega naročila  
(pogodba / aneks) 

Izvajalec Pogodbena vrednost Datum sklenitve 

Dodatek št. 2A:  
odstop od zahteve za 
neposredna plačila podizvajalcev 

LUMAR IG d.o.o. in 
POMGRAD d.d. 

 / 

13.2.2018 

Dodatek št. 3 
Podaljšanje roka 

LUMAR IG d.o.o. in 
POMGRAD d.d.  / 

13.6.2018 

Dodatek št. 4 
Spremembe in prilagoditve in 
podaljšanje roka 

LUMAR IG d.o.o. in 
POMGRAD d.d. 

189.403,59 
20.7.2018 

Dodatek št. 5 
Podaljšanje roka 

LUMAR IG d.o.o. in 
POMGRAD d.d.  / 

3.9.2018 

Dodatek št. 6 
Dodatna dela in prilagoditve in 
podaljšanje roka 

LUMAR IG d.o.o. in 
POMGRAD d.d. 

32.425,90 
19.8.2019 

  Končna pogodbena vrednost   2.653.793,50   

 

Tabela 10: Javno naročilo gradbenega nadzora za paviljon (FIDIC Bela knjiga) 

Štev. JN in vrsta 
postopka 

Naziv javnega naročila  
(pogodba / aneks) 

Izvajalec 
Pogodbena 

vrednost 
Datum sklenitve 

JN007884/2017-
W01 z dne 31. 
8. 2017- NMV  
(2 ponudbi) 

Storitve inženirja po pogodbenih 
določilih FIDIC in nadzornika po 
Zakonu o graditvi objektov pri 
izvedbi projekta »GRADNJA 
OBJEKTA VRATA V POMURJE – 
REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER« 

ŠTRAF d.o.o., Skorba 
40a, 2288 Hajdina 21.228,00 

10.10.2017 

Aneks št. 1 
Podaljšanje roka izvedbe 
(zaradi podaljšanja gradnje) 

ŠTRAF d.o.o. 
/ 

8.7.2019 

Aneks št. 2 
Dodatna dela (zaradi sprem. PGD 
in PZI in spremembe GD) 

ŠTRAF d.o.o. 
3.769,80 

25.11.2019 

  Končna pogodbena vrednost   24.997,80   

 

Tabela 11: Javno naročilo opreme in produkcije 

Štev. JN in vrsta 
postopka 

Naziv javnega naročila  
(pogodba / aneks) 

Izvajalec 
Pogodbena 

vrednost 
Datum sklenitve 

JN001703/2018-
B01, dne 19. 3. 
2018 - odprti 

postopek 
(za vsak sklop: 1 

ponudba) 

Dobava, izdelava in vgradnja 
okoljsko manj obremenjujoče 
notranje opreme ter izvedba 
produkcije za objekt »VRATA V 
POMURJE – REGIJSKI 
PROMOCIJSKI CENTER« 

različni izvajalci za 
posamezni sklop 
(Sklop 1, Sklop 2, 
Sklop 3) 1.319.756,64 

  

SKLOP 1: Oprema kuhinje in 
ostalih prostorov 

LESNINA MG OPREMA 
d.d., Parmova ulica 53, 
1000 Ljubljana 

174.990,10 27.6.2018 

Izravnalni aneks 
uskladitev na končno vrednost 

Lesnina MG OPREMA 
d.d. 

-10.648,32 12.4.2019 

Končna pog. vrednost Sklop 1   164.341,78   
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Štev. JN in vrsta 
postopka 

Naziv javnega naročila  
(pogodba / aneks) 

Izvajalec 
Pogodbena 

vrednost 
Datum sklenitve 

SKLOP 2: Oprema in druga 
obrtniška dela za razstavo 

RPS d.o.o. Ljubljana, 
Šibeniška ulica 18, 
1000 Ljubljana 

420.054,86 22.6.2018 

Dodatek št.   
Podaljšanje roka izvedbe 

RPS d.o.o. / 19.10.2018 

Izravnalni aneks 
uskladitev na končno vrednost 

RPS d.o.o. -100,59 12.4.2019 

Končna pog. vrednost Sklop 2:   419.954,27   

SKLOP 3: Tehnološka oprema in 
produkcija 

TSE d.o.o. Ljubljana, 
Tržaška cesta 126, 
1000 Ljubljana 

724.711,68 27.6.2018 

Dodatek št. 1:    
Podaljšanje roka izvedbe 

TSE d.o.o.  / 24.10.2018 

Izravnalni aneks: 
Zmanjšanje vrednosti (uskladitev 
z izvedbo) 

TSE d.o.o.  -7.390,74 12.4.2019 

Končna pog. vrednost Sklop 3:   717.320,94   

  Končna pogodbena vrednost  
Sklop 1 + Sklop 2 + Sklop 3 

Lesnina d.d. + RPS 
d.o.o. + TSE d.o.o. 1.301.616,99 

  

 

Tabela 12: Javno naročilo za marketing in promocijo 

Štev. JN in vrsta 
postopka 

Naziv javnega naročila  
(pogodba / aneks) 

Izvajalec 
Pogodbena 

vrednost 
Datum sklenitve 

JN004727/2018-
W01, z dne 11. 
7. 2018- NMV 

(za vsak sklop: 2 
ponudbi) 

PRIRAVA KOMUNIKACIJSKIH 
ORODIJ IN PROMOCIJSKO-
MARKETINSKIH AKTIVNOSTI ZA 
GOSPODARSKO IN TURISTIČNO 
STIČIŠČE ZA PROJEKT »VRATA V 
POMURJE – REGIJSKI 
PROMOCIJSKI CENTER«  

Agencija IDEA, družba za 
tržno komuniciranje in 
svetovanje, d.o.o., 
Kocljeva ulica 9, Murska 
Sobota  (za Sklop 1 in 2) 67.832,00 

24.8.2018 

Sklop 1: Foto in video 
produkcija, tiskovine in 
promocijski material  

Agencija IDEA d.o.o  
30.195,00   

Aneks št. 1:    
Podaljšanje roka izvedbe 

Agencija IDEA d.o.o. / 22.10.2018 

Sklop 2: Medijski zakupi Agencija IDEA d.o.o  37.637,00   

  
Končna pogodbena vrednost  
Sklop 1 + Sklop 2 Agencija IDEA d.o.o. 

67.832,00 
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6 VIRI FINANCIRANJA  

6.1 Viri financiranja projekta 

Celotna vrednost projekta znaša 4.811.750,95 EUR. Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010—2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), Spremenjenega Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010—2017. 

Projekt je v skupni višini 3.580.717,50 EUR sofinanciran s sredstvi iz naslova t.i. Pomurskega zakona in 
mehanizma CTN iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar predstavlja 74,42 % 
sofinanciranja. Razliko do skupne vrednosti projekta v višini 1.231.033,45 EUR je kril MOMS z lastnimi 
sredstvi.  

Več kot polovico sredstev predstavljajo t.i. nepovratna sredstva iz naslova CTN, in sicer v višini 
2.580.717,50 EUR je prispevek iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer 80 % krije EU, 20 
% pa je iz proračuna RS. Iz naslova t.i. Pomurskega zakona pa je bilo sofinanciranje v višini 1.000.000 
EUR.  

Stroški sofinancirani iz naslova t.i. Pomurskega zakona so neupravičeni do sofinanciranja iz naslova 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in obratno. Na ta način je bila narejena razmejitev med 
različnima viroma sofinanciranja z namenom izkazovanja, da ne gre za dvojno sofinanciranje istih 
stroškov.  

Tabela 13: Viri financiranja projekta 

Viri financiranja Vrednost (v EUR z DDV) v % 
EU CTN SKUPAJ 2.580.717,50 53,63 
ESRR – EU prispevek (CTN) 2.064.574,00 80,00  
ESRR – RS prispevek (CTN) 516.143,50 20,00  

MGRT (Pomurski zakon) 1.000.000,00 20,78 
Lastna sredstva (MOMS) 1.231.033,45 25,58 
SKUPAJ 4.811.750,95 100,00 

 

Iz Grafikona 2 so vidni deleži financiranja po posameznih financerjih, in sicer MOMS, Pomurski zakon 
in CTN.  
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Grafikon 3: Gibanje odlivov in prilivov na račun MOMS (v EUR) 

 

6.3 Potek aktivnosti v zvezi s pridobivanjem sofinancerskih sredstev 

Spodnja tabela prikazuje pregled ključnih aktivnosti v povezavi z izvajanjem projekta z vidika 
pridobivanja sredstev iz naslova t.i. Pomurskega zakona in Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
Za uspešno črpanje nepovratnih sredstev je bilo potrebno izvesti številne korake, pridobiti različna 
soglasja, mnenja, izdelati dokumentacijo in izpolniti različne obrazce. Ključno pri vsem tem pa je bilo, 
da se je vloga na koncu uskladila s sofinancerjem in so bila na podlagi zahtevkov črpana nepovratna 
sredstva.  
MOMS je marca 2016 kandidiral na Poziv za upravljavca paviljona EXPO Milano 2015. Oktobra 2016 
je bil sklenjen Dogovor o prenosu upravljanja s SPIRIT Slovenija. 
Novembra 2017 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju projekta Promocija regije v obdobju 
2016—2019 – Vrata v Pomurje, št. C2130-17Z960601 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki je projekt sofinanciralo na podlagi zakona, ki ureja razvojno podporo pomurski regiji. V 
letih 2017 in 2018 je bilo iz tega naslova izplačanih 1.000.000 EUR nepovratnih sredstev. 
MOMS je s projektom »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« junija 2017 kandidirala na prvo 
Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: 
Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, ki ga je objavilo Združenje mestnih občin Slovenije, za 
nepovratna sredstva iz naslova CTN. Na podlagi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS, ki je bil 
objavljen avgusta 2018, in Obvestila Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o 
ustreznosti postopka izbora operacij ZMOS, je januarja 2018 oddala vlogo za II. fazo postopka 
neposredne potrditve operacij na MOP. Na podlagi usklajene vloge z MOP je SVRK maja 2018 izdala 
Odločitev o podpori št. 6-3/5/MOP/0 za operacijo »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« in s 
tem formalno potrdila vlogo in odobrila sofinanciranje projekta. Konec julija 2018 je MOP izdal Sklep 
o sofinanciranju operacije »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center«, v katerem je določil 
znesek sofinanciranja tega projekta. Oktobra 2018 je bila podpisana sofinancerska pogodba z MOP, 
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decembra 2018 pa so bila izplačana prva nepovratna sredstva iz naslova mehanizma CTN. Januarja 
2019 je SVRK izdala spremembo odločitve o podpori, s katero je podaljšala obdobje izvajanja projekta 
in odobrila skupno vrednost projekta. Aprila 2019 je bil z MOP sklenjen aneks k sofinancerski 
pogodbi. Septembra 2019 so bila v celoti počrpana vsa nepovratna sredstva. Projekt se je zaključil 
konec leta 2019. 
Kljub zaključku projekta pa s posredniškim organom (MOP) in organom upravljanja (SVRK) tečejo 
številne aktivnosti, vezane na spremljanje in poročanje.  
 

Tabela 15: Pregled ključnih aktivnosti z vidika črpanja sredstev iz naslova Pomurskega zakona in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 

Pregled aktivnosti Nosilec 
Datum nastanka 

oz. zaključka 
Kandidatura za upravljavca EXPO Milano 2015 MOMS Marec 2016 
Začetek projekta MOMS 5. 9. 2016 
Dogovor o prenosu upravljanja SPIRIT Slovenija Oktober 2016 
Uvrstitev projekta v IN TUS MOMS 20. 3. 2017 
Oddaja vloge na ZMOS MOMS 26. 6. 2017 
ZMOS potrdi Seznam izbranih operacij ZMOS 11. 8. 2017 
Dokumentacija za sofinanciranje iz naslova PZ MOMS 28. 9. 2017 
Sklenjena sofinancerska pogodba PZ MGRT:MOMS 9.11.2017 
Oddaja vloge 2. faza na MOP MOMS 31. 1. 2018 
SVRK izda Odločitev o podpori SVRK 21. 5. 2018 
Aneks št. 1 k sofinancerski pogodbi PZ MGRT:MOMS 28. 6. 2018 
Državni NRP MF 20.07.2018 
MOP izda Sklep o sofinanciranju MOMS 30. 7. 2018 
Sklenjena Sofinancerska pogodba  MOP:MOMS 18. 10. 2018 
Možen vnos v e-MA MOP 25. 10. 2018 
MOMS vloži 1. zahtevek za izplačilo MOMS 5. 11. 2018 
Predlog za spremembo odločitve o podpori 
(podaljšanje roka izvajanja, vrednost projekta) 

MOMS 5. 12. 2018 

Prvo izplačilo sredstev MF 20. 12. 2018 
Sprememba odločitve o podpori SVRK 18. 1. 2019 
Kontrola na kraju samem MOP 18. 3. 2019 
Sklenjen Aneks k sofinancerski pogodbi MOP:MOMS 12. 4. 2019 
Zaključek črpanja sredstev MOP, MF 13. 8. 2019 
Zaključek projekta  MOMS 31. 12. 2019 
Predlog za spremembo odločitve o podpori 
(uskladitev s končnim stanjem) 

MOMS 17. 4. 2020 

Obveznost spremljanja MOMS, MOP, SVRK 31. 12. 2024 
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6.4 Pregled zahtevkov in črpanja sofinancerskih sredstev 

V letih 2017, 2018 in 2019 je bilo skupaj vloženih 9 zahtevkov za izplačilo nepovratnih sredstev. Vsa 
razpoložljiva sredstva za ta namen smo uspešno počrpali.  
Sredstva iz naslova t.i. Pomurskega zakona so bila izplačana na podlagi treh zahtevkov, in sicer enega 
v višini 500.000,00 EUR v letu 2017, ter dveh zahtevkov v skupni višini 500.000,00 EUR v letu 2018. 
Drugi vir nepovratnih sredstev pa je ESRR. Sredstva za sofinanciranje projekta v višini 2.580.717,50 
EUR so bila črpana na podlagi šestih zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer treh v letu 2018 v skupni 
višini 2.098.752,45 EUR, preostanek pa na podlagi treh zahtevkov v letu 2019 v skupni višini 
481.965,05 EUR. 
K vložitvi zahtevkov iz naslova ESRR v letu 2018 se je pristopilo takoj po sklenitvi sofinancerske 
pogodbe z MOP in bilo decembra 2018 počrpanih 81,3 % sredstev. V letu 2019 pa so bili takoj po 
sklenitvi aneksa k sofinancerski pogodbi vloženi še trije zahtevki za izplačilo sredstev, ter tako 
počrpan preostanek sredstev. Vsa sredstva so bila počrpana v skladu z načrtovanimi roki. 
 
Tabela 16: Pregled zahtevkov za črpanje nepovratnih sredstev 

Št. zahtevka 
Datum vložitve 

zahtevka 
Datum prejema 

sredstev 
Znesek (v EUR 

z DDV) 
Vir priliva 

309-0010/2017-3 16. 11. 2017 18. 12. 2017 500.000,00 PZ 
309-0010/2017-7 21. 9. 2018 22. 10. 2018 380.591,65 PZ 
309-0010/2017-7 9. 11. 2018 12. 12. 2018 119.408,35 PZ 
OP20.03126.i00008 30. 11. 2018 20. 12. 2018 171.752,24 CTN 
OP20.03126.i00010 30. 11. 2018 20. 12. 2018 205.377,89 CTN 
OP20.03126.i00011 5. 12. 2018 24. 12. 2018 1.721.622,32 CTN 
OP20.03126.i00012 26. 4. 2019 12. 6. 2019 207.439,70 CTN 
OP20.03126.i00013 9. 5. 2019 23. 5. 2019 124.172,39 CTN 
OP20.03126.i00015 25. 7. 2019 13. 8. 2019 150.352,96 CTN 
Pomurski zakon (SKUPAJ)   1.000.000,00  
CTN (SKUPAJ)   2.580.717,50  
SKUPAJ nepovratna sredstva   3.580.717,50  
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7 DOSEŽENI CILJI PROJEKTA 

Operacija se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, prednostne osi 6: »Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.3 »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, 
oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih 
poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, 
specifičnega cilja 6.3.1 »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih«. 

Tabela 17: Prispevek projekta h kazalnikom rezultata in učinka OP EKP 2014–2020 

Kazalnik 
rezultata 

Naziv  
Kazalnika 
rezultata 

Ocena 
prispevka 

k 
kazalniku 

Realizirana 
vrednost 

Kazalnik 
učinka  

Naziv kazalnika  
učinka 

Ocena 
prispevka 
projekta k 
kazalniku 

Realizirana 
vrednost 

6.9 

Površina 
nerevitaliziranih 
površin v mestih, v 
katerih se izvajajo 
TUS (ha) 

0,6337 0,89 

CO37 

Št. prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi strategijami 
za urbani razvoj  
(št. oseb) 

18.924 18.730 

CO38 

Odprt prostor, 
ustvarjen ali saniran 
na urbanih območjih 
(m2) 

5.087,96 7.987,96 

CO39 

Javne ali poslovne 
stavbe, zgrajene ali 
prenovljene na 
urbanih območjih (m2) 

1.249,59 1.249,59 

 

MOMS mora preko informacijskega sistema e-MA letno poročati o doseganju kazalnikov rezultata in 
učinka. Spremljanje kazalnikov je tudi ena izmed petletnih obveznosti po zaključku projekta.  

Prispevek h kazalniku rezultata 6.9 Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo 
TUS (ha) je bil višji od načrtovanega, saj je prišteta tudi površina na kateri se je uredilo gramozirano 
parkirišče. 

Prispevek h kazalniku učinka CO37 Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi 
strategijami za urbani razvoj (št. oseb) je bil ob zaključku projekta nižji od načrtovanega. Po podatkih 
Statističnega urada RS, ki se nanašajo na leto 2019 je na območju MOMS število prebivalcev sicer 
upadlo. Upamo pa, da se ta trend upadanja števila prebivalcev ne bo nadaljeval tudi v prihodnje. 

Prispevek h kazalniku CO38 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) je bil višji 
od načrtovanega, saj je bilo dodatno urejeno še gramozno parkirišče na površini 2.900,00 m2, ki sprva 
ni bilo načrtovano. 

Prispevek h kazalniku CO39 Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih 
(m2) je bil dosežen, saj je bil paviljon zgrajen v skladu z načrti (gradbenim dovoljenjem).  
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Projekt je prispeva tudi k uresničitvi strateških in operativnih ciljev, ki so bili določeni v TUS in TUS. 
Strateške in operativne cilje TUS zasledujejo tudi drugi projekti, ki so se že izvedli, ali pa se še bodo 
izvedli na območju MOMS. Kot je razvidno iz tabel v nadaljevanju se ja na račun izvedenega projekta 
povečalo število obiskovalcev, in se na ta način zasleduje operativni cilj TUS. Do zaprtja 
Interaktivnega doživljajskega parka Expano, zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je 
doživljajski park obiskalo 19.560 obiskovalcev.  

Prispevek projekta k operativnemu cilju TUS IV.1a. 60.000 m2 obnovljenega javnega odprtega 
prostora predstavlja dobrih 13 %.  

Ravno tako prispeva k operativnemu cilju IV.2. 20.000 m2 obnovljenih oziroma na novo zgrajenih 
javnih ali poslovnih stavb, saj je bil zgrajen paviljon Expano in t.i. pomožni objekt.  

V paviljonu in ob njem so se v lanskem letu odvili številni novi dogodki. Po podatkih upravljavca je 
bilo samo v letu 2019 50 različnih dogodkov v poslovnem središču, dodatnih 30 pa zunaj. Zato celo 
močno presega vrednosti določene v operativnem cilju IV.1b. 35 novih dogodkov/aktivnosti (za 
aktivno in živahno mesto). 

Tabela 18: Strateški in operativni cilji TUS 2014–2020 

Specifični cilj OP Strateški cilj TUS (2014–2020) Operativni cilj TUS (2014–2020) 

1. Učinkovita raba 
prostora v urbanih 
območjih 

a. gospodarska rast in razvoj I.3 110.000 več obiskovalcev 
c. prepoznavna turistična regija IV.1a. 60.000 m2 obnovljenega javnega 

odprtega prostora 
m. privlačen in urejen življenjski 
prostor za vse generacije 

IV.1b. 35 novih dogodkov/aktivnosti (za aktivno 
in živahno mesto) 
IV.2. 20.000 m2 obnovljenih oziroma na novo 
zgrajenih javnih ali poslovnih stavb 

 

Tabela 19: Ocena prispevka projekta h kazalnikom IN TUS 

Naziv kazalnika TUS 
Ocena prispevka projekta 

h kazalniku TUS 
Realizirana 
vrednost 

I.3 Število obiskovalcev 110.000 (kumulativno 
doseženo leta 2021) 

19.560 

IV.1a. Površina obnovljenega javnega odprtega prostora (v 
m2) 

5.087,96 7.987,96 

IV.1b. Število novih dogodkov/aktivnosti (za aktivno in 
živahno mesto) 

1 50 (poslovni 
prostor) + 30 

(zunaj) 
IV.2. Površina obnovljenih oziroma na novo zgrajenih javnih 
ali poslovnih stavb (v m2) 

1.249,59 1.249,59 

 

Kot izhaja iz podatkov, ki so prikazani v zgornji tabeli so praktično vsi kazalniki IN TUS doseženi. Ciljno 
leto za dosego kazalnika 110.000 obiskovalcev je 2021, zato je za uresničitev tega kazalnika še nekaj 
časa. Dejstvo pa je, da je vse odvisno tudi od trenutnih razmer, ko ne vemo, kako se bodo v 
prihodnosti odvijale omejitve zaradi širjenja bolezni COVID-19. 
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S projektom so bili doseženi tudi cilji Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regij za 
obdobje 2010 – 2019, saj j bil z izgradnjo in vzpostavitvijo regijskega promocijskega centra, v 
Pomurski regiji vzpostavljen edinstven objekt za turistično in gospodarsko promocijo regije. 

Z izvedbo projekta so bili doseženi tudi razvojni cilji Mestne občine Murska Sobota. MOMS je z 
izvedbo investicije in vzpostavitvijo regijskega promocijskega centra, pridobila prvi tovrstni turistično-
promocijski objekt v mestni občini in se z njim postavila na turistični zemljevid Slovenije in Evrope, ter 
se z njim postavila ob bok drugim turističnim mestom. Mestna občina Murska Sobota za leto 2019 
tudi prejela največje priznanje Pomurske turistične zveze - kipec štorklje za dolgoletno spodbujanje 
razvoja zasebne in javne turistične dejavnosti v celotni regiji, k čemur je veliko prispeval prav RPC 
EXPANO.  
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8 UPRAVLJANJE OBJEKTA 

8.1 Predaja objekta v upravljanje Razvojnemu centru Murska Sobota 

Župan MOMS je dne 19. 3. 2019 sprejel Sklep o določitvi upravljavca stvarnega premoženja v lasti 
mestne občine, št. 7113-0006/2019-1 (500) s katerim je za upravljavca stvarnega premoženja MOMS 
- objekta Expano s pripadajočim zemljiščem, določil javni zavod Razvojni center Murska Sobota (v 
nadaljevanju: RCMS). Na podlagi sklepa je bila med mestno občino in RCMS, dne 27. 3. 2019 
sklenjena Pogodba o prenosu premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota v upravljanje. 
Pogodba je sklenjena z nedoločen čas. 

V upravljanje je tako bilo predano celotno premoženje v lasti mestne občine in sicer nepremičnina 
parc. št. 5057/2 k.o. Murska Sobota, površine 7.460 m2, ki v naravi predstavlja objekt Expano s 
pripadajočim zemljiščem in opremo, ki je bil izgrajen s pomočjo EU sredstev, razen dela pomožnega 
objekta – pritličnih prostorov sanitarij in skladišča ter gramoziranega parkirišča. Sestavni del pogodbe 
je tudi seznam osnovnih sredstev (opreme, ki se nahaja v objektu) in je ravno tako predana v 
upravljanje.  

S pogodbo se ureja medsebojna razmerja med lastnikom objekta (MOMS) in upravljavcem RCMS. V 
pogodbi je določeno, kaj obsega upravljanje objekta, ravno tako pa so določene obveznosti 
upravljavca kot tudi obveznosti lastnika objekta. S pogodbo je dogovorjeno, da se mora naložba 
uporabljati v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, to pogodbo in v skladu z namenom, za katerega so bila dodeljena oziroma izplačana 
finančna sredstva EU in RS mestni občini.  

Glede na knjigovodsko stanje z dne 20. 3. 2019 je bila vrednost osnovnih sredstev, ki so bila predana 
v upravljanje, na dan sklenitve pogodbe naslednja: 

- objekt : 2.592.072,97 EUR 
- oprema: 1.364.108,53 EUR 
- zemljišče: 94.965,80 EUR. 

 
Upravljavec je s pogodbo prevzel tudi upravljanje blagovne znamke EXPANO in spletne strani 
EXPANO.SI, s katerima mora upravljati na način, kot je to opredeljeno z namenom financiranja in 
predpisi, ki urejajo področje avtorskega prava ter zaščite blagovnih znamk.  

Upravljanje stvarnega premoženja po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) obsega zlasti: 

- skrb za pravno in funkcionalno urejenost, 
- investicijska vzdrževalna dela, 
- oddajo v najem, 
- oddajo v občasno uporabo, 
- oddajo v brezplačno uporabo in 
- obremenjevanje s stvarnimi pravicami. 
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Pri oddaji prostorov oz. opreme v uporabo ali najem skladno z ZSPDSLS-1 ter drugimi predpisi, 
zaračunava javni zavod uporabnikom oz. najemnikom uporabnino oz. najemnino skladno s cenikom. 
Prihodek od najemnin, ki ga javni zavod prejme od oddaje prostorov in opreme v upravljanju, se 
strogo namensko uporabi za obratovalne stroške, za tekoče vzdrževanje objektov in opreme, ter za 
druge stroške, povezane s poslovanjem objekta.  

Pri oddaji prostorov oziroma opreme v najem, mora javni zavod upoštevati predvsem sledeče:  

- da je oddajanje nepremičnin in premičnin v lasti občine možno le na odplačen način,  
- da je možna oddaja nepremičnin v brezplačno uporabo le v primerih, ko so uporabniki osebe 

javnega prava (razen javnih podjetij) za namen opravljanja javnih nalog, nevladne 
organizacije, ki delujejo v javnem interesu (kar pomeni, da imajo odločbo pristojnega 
ministrstva o podelitvi statusa javnega interesa), socialnemu podjetju in mednarodnim 
organizacijam, vse v skladu z ZSPDSLS-1 ali drugimi veljavnimi predpisi,  

- da v primeru oddaje premoženja v najem in tudi v primeru oddaje premoženja v brezplačno 
uporabo, nosijo uporabniki vse sorazmerne obratovalne stroške (poraba elektrike, vode, 
ogrevanja, ravnanje z odpadki itd.), stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj, če jih 
plača javni zavod in druge stroške, za katere se dogovorita stranki s pogodbo.  

Pri oddajanju prostorov v najem ali uporabo, ravna javni zavod po načelih ravnanja s stvarnim 
premoženjem (zagotavljanje enakih možnosti, načelo ekonomičnosti itd.).  

Druge obveznosti upravljavca po sklenjeni pogodbi so tako še naslednje:  

- da skrbi za objekt EXPANO in njegovo delovanje kot dober gospodar, 
- da zagotovi ločen knjigovodski sistem oziroma ustrezno knjigovodsko evidenco o prihodkih in 

stroških upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta EXPANO, 
- da skrbi za rabo objekta EXPANO v skladu z namenom sofinanciranja in določili te pogodbe,  
- da pripravlja in sodeluje pri pripravi letnih vsebinskih in finančnih poročil o delovanju objekta 

EXPANO.  
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1. UPRAVLJANJE REGIJSKEGA PROMOCIJSKEGA CENTRA EXPANO 
 
Razvojni center Murska Sobota (v nadaljevanju RCMS) je s »Pogodbo o prenosu premoženja v lasti 
Mestne občine Murska Sobota v upravljanje« s 1.4.2019 prevzel v upravljanje, vzdrževanje in 
obratovanje objekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« (v nadaljevanju Regijski 
promocijski center Expano oz. RPC Expano). RCMS  od datuma prevzema upravljanje stvarnega 
premoženja skrbi za objekt RPC Expano in njegovo delovanje kot dober gospodar.   
 
Upravljanje stvarnega premoženja obsega med drugim: 
 

- skrb za pravno in funkcionalno urejenost, 
- investicijska vzdrževalna dela, 
- oddajanje v najem, 
- oddajanje v občasno uporabo. 

 
RCMS v vlogi dobrega gospodarja zagotavlja ločen knjigovodski sistem in skrbi za rabo objekta v 
skladu z nameni sofinanciranja in določili upravljavske pogodbe.  
 
Pri našem delovanju temeljimo in gradimo na že sprejetih strateških dokumentih za razvoj nove 
turistične destinacije v Murski Soboti in regiji. Tako sledimo viziji in poslanstvu, opredeljeni v 
»Strategiji razvoja in komunikacije turistične destinacije«.  
 
Poslanstvo RPC Expano je, da postane generator, promotor in integrator pomurskega turizma. 
Obiskovalcem od blizu in daleč približuje izvirnost Pomurja in edinstvenost njegovih doživetij, hkrati 
pa je usmerjen v ustvarjanje turistične skupnosti ter razvoj novih in inovativnih turističnih produktov 
visoke kakovosti. Postati želimo prvi generator vseh izkušenj Pomurja, pri čemer Expano postavlja 
nov standard kakovosti in prijaznosti ponudbe.  
 
Vizija RPC Expano je biti privlačen in sodoben naravni, turistični, športni in rekreativni park, ki 
povezuje unikatno turistično ponudbo regije, naravno in kulturno dediščino ter ljudi in njihove 
zgodbe. V RPC Expanu odpiramo obiskovalcem vrata v Pomurje. Želimo jih navdušiti z našimi 
tradicijami, naravnimi danostmi, lepoto krajine in mirom dežele ob Muri.   
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VSEBINE V RPC EXPANO 
 
RPC Expano opravlja in obsega več funkcij ter je tako namenjen širši publiki obiskovalcev in 
uporabnikov storitev vseh partnerjev v objektu.  
 
V objektu je tako Interaktivni doživljajski park s predstavitvijo turistične ponudbe regije, TIC s 
trgovinico z regionalnimi izdelki in produkti, gostilna s kulinarično ponudbo okusov regije, poslovni 
klub Expano v poslovnem središču in SPOT točka Pomurje. 
 
 Interaktivni doživljajski park Expano 
 
V interaktivnem doživljajskem parku Expano ponujamo obiskovalcem doživetja, ki jih ne najdejo v 
taki obliki nikjer drugje po Sloveniji. Izkušnja obiskovalcev temelji na vseh 5 stebrih pomurskega 
turizma, kjer z naprednimi tehnologijami navdušujemo za nadaljnje raziskovanje regije. Obiskovalci 
lahko na 23 točkah iz različnih perspektiv spoznavajo našo regijo, dediščino in tradicije, ponudbo in 
ljudi. Za prve pozitivne vtise poskrbijo zaposleni, ki obiskovalce popeljejo na interaktivno doživetje 
Pomurja ter jim pomagajo pri uporabi sodobnih tehnologij. 
 
 Poslovno središče Expano 
 
V regijskem promocijskem centru deluje tudi Poslovno središče Expano, v katerem se odvijajo 
različni dogodki, tako v organizaciji RCMS, kot tudi zunanjih podjetij in drugih institucij, ki najemajo ta 
prostor. Prostor je dobro tehnično opremljen in omogoča fleksibilnost postavitev za različne 
priložnosti, zato je tudi dobro obiskan. V poslovnem središču prav tako deluje regijska SPOT točka, ki 
opravlja podjetniška svetovanja ter organizira izobraževanja in usposabljanja za obstoječe in bodoče 
podjetnike. Aktivnosti na tem področju želimo v prihodnje še nadgrajevati in dopolnjevati z novimi 
dodatnimi vsebinami. 
 
 TIC in gostilna 
 
Razvojni center Murska Sobota  je s prevzemom objekta v upravljanje prevzel formalno razmerje z 
najemniki, ki delujejo v Expanu. Dejavnost gostinskih storitev opravlja podjetje Junior d.o.o. in je bilo 
izbrano na javnem razpisu MOMS. V RPC Expano deluje tudi regijski TIC in trgovina z regijskimi 
izdelki in spominki, kar ima v brezplačnem najemu Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 
(ZKTŠ MS).  
 
 Soboško jezero in okolica 
 
Pomemben turističen produkt je tudi Soboško jezero, ki privablja številne obiskovalcev in tako 
predstavlja razvojni potencial tega območja. Poleg  gibalnega parka in otroškega igrišča, se 
obiskovalci lahko rekreirajo tudi na vodi, saj v neposredni bližini delujejo vodni športni klubi, ki 
izposojajo opremo in izvajajo vodeno vadbo. 
 
V ekipi Expano smo posebej zadovoljni, ko dobimo pozitivne povratne informacije s strani 
obiskovalcev, kakor tudi neposredno od ponudnikov in izvajalcev turističnih vsebin v Pomurju, ki so 
jih obiskali gostje RPC Expana. Doseganje zastavljenih ciljev, kakovostne storitve, zadovoljni gostje in 
partnerji v regiji nas navdihujejo in motivirajo pri ustvarjanju skupnostnega turizma v naši regiji. 
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2. POSLOVANJE RPC EXPANO V LETU 2019 
 
OBISKOVALCI NOVE DESTINACIJE EXPANO IN SOBOŠKO JEZERO 
 
S postavitvijo paviljona »Vrata v Pomurje« - Regijski promocijski center Expano in revitalizacijo 
južnega dela Soboškega jezera je MO Murska Sobota, in z njo regija, pridobila pomembno novo 
turistično destinacijo, ki ima v prihodnje še mnogo potencialov za nadaljnji razvoj. Tako slovenski 
paviljon s svetovne razstave v Milanu, kot soboško jezero sta magneta, ki privabljata obiskovalce od 
blizu in daleč. V prvi vrsti najprej govorimo o izboljšanju okolja v katerem živimo in smo sicer dejavni, 
kar je velikega pomena za prebivalce tako MO Murska Sobota, kot tudi širše za prebivalce v Pomurju. 
Obiskovalci od drugod, ki pridejo na novo destinacijsko točko, pa ustvarjajo dodano vrednost v 
našem okolju, ki je sicer ne bi bilo. 
 
V letu 2019, ko je že bil urejen južni del Soboškega jezera, smo aprila odprli tudi vrata v Regijski 
promocijski center in s tem je zaživela celotna nova destinacija. Sobočanci, Pomurci, Slovenci in tuji 
gostje so pričeli redno prihajati na ogled, tako stalnih vsebin, kot tudi na razne dogodke in prireditve, 
ki so se zvrstile na novi lokaciji. V spodnji tabeli je pregled števila obiskovalcev na novi destinaciji v 
Murski Soboti. 
 
Tabela: Pregled obiskovalcev po mikrolokacijah v Expanu in ob Soboškem jezeru  
 
Tip/vrsta  obiska Število obiskovalcev 
Interaktivni doživljajski park Expano  17.530 
Dogodki in razstave v Expanu 2.000 
Dogodki v poslovnem središču (delavnice, konference,  srečanja) 1.500 
Obiskovalci ob Soboškem jezeru med dogodki 23.500 
Dnevni obiskovalci Soboškega jezera  55.000 
SKUPAJ 99.530 
 
Poslanstvo RPC Expano je, da obiskovalce navdušuje za nadaljnji obisk regije s predstavitvijo ponudbe 
na naprednih tehnologijah, ki so na voljo v interaktivnem doživljajskem parku. Vstop z doživetjem 
traja približno 1,5 – 2 ure in je omejen na 15 oseb na vsake četrt ure, s čimer zagotavljamo vrhunsko 
uporabniško izkušnjo in osebni pristop za vsakega gosta. V letu 2019 smo tako zabeležili 17.530 
vstopov v Interaktivni doživljajski park, ki so bili razporejeni po mesecih kot prikazano v spodnji 
tabeli.  
 
Tabela: Pregled števila obiskovalcev IDP Expano po mesecih 
 

2019 april maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ 
Število 
obisko-
valcev 

1.723 2.283 2.469 2.020 2.341 1.634 2.350 1.636 1.074 17.530 

 
Strukturo obiskovalcev, ki smo jo beležili v letu 2019, ponazarja model v nadaljevanju, iz katerega 
vidimo, da je bilo največ obiskovalcev odraslih posameznikov, sledi mu obisk organiziranih skupin 
odraslih in DŠU, ter obisk organiziranih šolskih skupin in družin. 
 
 
 
 
 



  

 

 
Graf: Struktura obiskovalcev IDP Expano v letu 2019
 

 
Doživetje v Interaktivnem doživljajskem parku je možno spremljati v treh jezikih: 
angleškem in nemškem. Zaenkrat beležimo največ obiska s strani 
okrog 95%, medtem ko tuji obiskovalci
najrazličnejših držav, in sicer: 
Nizozemske, Finske, V. Britanije, Italije, Francije, Kanade, ZDA, Avstralije in Koreje.
 
V regijskem promocijskem centru deluje tudi
aktivnosti, ki jih želimo v prihodnje še n
kar 50 različnih dogodkov od delavnic, konferenc, seminarjev, predstavitev in srečanj, ki smo jih 
bodisi organizirali sami (RCMS, MO MS), sodelovali kot soorganizatorji in gostitelji
pravne osebe najele prostor za izvedbo svojega dogodka v naših prostorih.
 
Tabela: Pregled dogodkov v poslovnem klubu Expano v poslovnem središču
 
2019 april maj 
Št. poslovnih 
dogodkov 2 6 

 
Na delavnicah, konferencah, izobraževanjih, usposabljanjih
dogodek, kar za 50 dogodkov pomeni vsaj 
 
Poleg že opisanih dogodkov v poslovnem središču Expano
lokacijah in prostorih v objektu, na terasi ali v neposredni okolici Expana. V spodnji tabeli so 
predstavljeni izpostavljeni dogodki, ki so se odvili na novi lokaciji Expana.
 
Tabela: Izpostavljeni dogodki  v Expanu 
 
Mesec Dogodek 
april - Festival odprte 

12%

8%

Struktura obiskovalcev v letu 2019

Otroci 15-16 let DŠU

Skupina otrok do 6 let Skupina otrok 6

Graf: Struktura obiskovalcev IDP Expano v letu 2019 

Doživetje v Interaktivnem doživljajskem parku je možno spremljati v treh jezikih: 
. Zaenkrat beležimo največ obiska s strani domačinov in ostalih Slovencev

tuji obiskovalci predstavljajo okrog 5% obiska. Slednji prihajajo iz 
najrazličnejših držav, in sicer: Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Nemčije, Švice, Češke, Poljske, 
Nizozemske, Finske, V. Britanije, Italije, Francije, Kanade, ZDA, Avstralije in Koreje.

V regijskem promocijskem centru deluje tudi Poslovno središče Expano, v katerem 
aktivnosti, ki jih želimo v prihodnje še nadgrajevati in dopolnjevati.  V njem se je v letu 2019 zvrstilo 
kar 50 različnih dogodkov od delavnic, konferenc, seminarjev, predstavitev in srečanj, ki smo jih 
bodisi organizirali sami (RCMS, MO MS), sodelovali kot soorganizatorji in gostitelji
pravne osebe najele prostor za izvedbo svojega dogodka v naših prostorih. 

Tabela: Pregled dogodkov v poslovnem klubu Expano v poslovnem središču 

jun jul avg sep okt nov 

11 2 1 2 10 10 

, izobraževanjih, usposabljanjih in srečanjih je v povprečju 
dogodkov pomeni vsaj 1.500 obiskovalcev.  

Poleg že opisanih dogodkov v poslovnem središču Expano, se odvijajo tudi drugi dogodki na raznih
lokacijah in prostorih v objektu, na terasi ali v neposredni okolici Expana. V spodnji tabeli so 
predstavljeni izpostavljeni dogodki, ki so se odvili na novi lokaciji Expana. 

 

Festival odprte hiše Slovenije 

6%

17%

28%

10%

12%

19%

Struktura obiskovalcev v letu 2019

Odrasli Družina

Skupina otrok 6-15 let Skupina DŠU Skupina odrasli
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Doživetje v Interaktivnem doživljajskem parku je možno spremljati v treh jezikih: slovenskem, 
domačinov in ostalih Slovencev, 

. Slednji prihajajo iz 
ke, Nemčije, Švice, Češke, Poljske, 

Nizozemske, Finske, V. Britanije, Italije, Francije, Kanade, ZDA, Avstralije in Koreje. 

v katerem izvajamo 
V njem se je v letu 2019 zvrstilo 

kar 50 različnih dogodkov od delavnic, konferenc, seminarjev, predstavitev in srečanj, ki smo jih 
bodisi organizirali sami (RCMS, MO MS), sodelovali kot soorganizatorji in gostitelji, ali pa so tretje 

dec SKUPAJ 

6 50 

v povprečju 30 oseb na 

se odvijajo tudi drugi dogodki na raznih 
lokacijah in prostorih v objektu, na terasi ali v neposredni okolici Expana. V spodnji tabeli so 

Skupina odrasli
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- Otvoritev RPC Expano 
- Prva razstava Archiprix 
- Sestanek z regijskim turističnim gospodarstvom 

maj - Ljudska medicina 21.stoletja - predavanje na temo konoplja 
- Srečanje AMD SV Slovenija 
- Srečanje častnega odbora za obeleževanje 100 obletnice združitve 

prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki so se ga udeležili g. 
Marjan Šarec, predsednik Vlade RS, nekateri ministri in drugi častni člani 
odbora 

- Srečanje ZMOS 
junij - Fotografska razstava Mankice Kranjec »Po stopinjah mojega deda« (8.6.-

24.11.2019)  
- Predstavitev sommelierske selekcije vin 2019 iz Pomurja 

julij - Obisk slovenskega in srbskega predsednika DZ  z delegacijo iz Srbije 
- Obisk delegacije veleposlanikov Avstrije, Francije, Italije, Japonske, 

Velike Britanije in odposlanika na veleposlaništva ZDA. 
avgust - Val 202 – javljanje v živo 
september - Srečanje mlekarskega  združenja Slovenije  

- Srečanje Porsche kluba Slovenije  
- Teritorialni dialogi za vzhodno kohezijo. 

oktober - SPOT točka iz Posavja 
- SPOT točka iz Zasavja 
- Zavod za kulturo in turizem Novega mesta  
- Praznovanje 20 letnice delovanja podjetja Oblikovanje.com d.o.o.  
- Srečanje pomurskih županov 
- Sestanek javnih zavodov s področja turizma in TIC-ev 
- Delavnice Panvita d.d. 
- Team building Unicredit Bank Slovenija  
- Kolegij Zdravilišče Radenci 
- Hiša Tara se predstavlja: čokoladna doživetja 

november - Mala Rosa se predstavlja, Weebee se predstavlja 
- Kmetija Banfi se predstavlja 
- Predstavitev Štefanove žganjarne 
- Delavnice Panvita d.d. 
- Otvoritev fotografske razstave Igorja Ternarja: Videti nevidno 

december - Prednovoletna srečanja 
- Degustacijski dogodki v trgovinici z regionalnimi izdelki in produkti 

 
 
Dogodki se organizirajo in odvijajo tudi na prostem ob Expanu in Soboškem jezeru.  
 
V letu 2019 jih je bilo 13 in nekateri bodo postali tradicionalni kot so: otvoritev sezone spomladi, 
srečanje jadrnic, Petroleum Beat Festival in Expano nočni glow tek. Lokacija bo z leti postajala vedno 
bolj atraktivna, saj bo čez 120 posajenih dreves dajalo senco in tako nove ideje za dogodke. Lokacija 
je vpisana tudi v Kongres Magazin za izvedbo dogodkov na prostem. Pregled izvedenih dogodkov  v 
letu 2019 je v spodnji tabeli. 
 
Tabela: Dogodki ob Expanu in ob Soboškem jezeru 
 

Mesec Število 
dogodkov Dogodek 
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april 1 - Otvoritveni vikend 

maj 4 
- PETROLEUM BEAT FESTIVAL 
- 11. MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIH VOJAŠKIH 

VOZIL “POMURJE 2019” 

junij 2 - Vestnikov piknik 
- Minimania 

julij 2 - Fit in palačink sit 
- Srečanje jadrnic na Soboškem jezeru 

avgust 3 
- EXPANO NOČNI GLOW TEK 2019, 
- Drown your fears and failures in Murska Sobota's lake, 
- Spikeball turnir 

september 2 - Kolesarski dogodek: Kilometri za življenje 

oktober 1 - Vaje civilne zaščite 

SKUPAJ 13  

 
Lokacijo RPC Expano in Soboško jezero v povprečju obišče okrog 5.000 obiskovalcev na mesec, kar 
predstavlja v letu 2019 okrog 55.000 obiskovalcev, pri čemer smo upoštevali povprečen obisk v 
januarju in decembru okrog 2.500 obiskovalcev na mesec. Mnogi med njimi so povratniki, ki koristijo 
gibalni park, piknik prostore, sprehajalne poti ob jezeru in športniki, ki se ukvarjajo z vodnimi športi. 
 
Pregled obiska in obiskovalcev tako RPC Expano kot Soboškega jezera nakazuje pestro in živahno 
dogajanje. Lokacija je tako zaživela in obiskovalci s svojimi prihodi ustvarjajo nove priložnosti za 
nadaljnji razvoj. Prvi koraki so bili storjeni, naslednji bodo še sledili. 
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FINANČNO POROČILO POSLOVANJA V RPC EXPANO 2019 
 
Prvo leto poslovanja v RPC Expano je bilo finančno uspešno in učinkovito. Beležimo 31.529,55 € 
presežka prihodkov nad odhodki. Takšen poslovni izid je plod optimizacij, racionalne porabe sredstev 
in optimizacije procesov. Finančno poslovanje po mesecih za leto 2019 je prikazano v spodnji tabeli. 
 
Tabela: Pregled prihodkov in odhodkov v letu 2019 v € 
 

2019 jan feb mar apr maj jun jul avg sept okt nov dec 
 

SKUPAJ 

Prihodki 0,00 0,00 0,00 20.728,17 59.391,88 23.854,49 21.629,31 31.299,90 21.143,45 28.126,61 20.624,49 15.904,47 
 242.702,77 

Odhodki 290,01 391,78 4.161,42 € 22.142,17 12.258,66 16.561,33 19.328,41 18.655,91 18.885,81 23.599,73 25.479,96 49.418,03 
 211.173,22 

RAZLIKA -290,01 -391,78 -4.161,42 -1.414,00 47.133,22 7.293,16 2.300,90 12.643,99 2.257,64 4.526,88 -4.855,47 -33.513,56 31.529,55 

 
Za začetek poslovanja so bila pomembna zagonska sredstva MO MS, ki jih je RCMS prejel meseca 
maja v višini 30.000,00 €. Ob koncu leta je bila ista vsota vrnjena nazaj v proračun MO MS. Sicer so 
najpomembnejši prihodki iz tržne dejavnosti, torej prodaje vstopnic za vstop v Interaktivni doživljajski 
park in najemnine prostora v Poslovnem središču ter najemnine gostinskega lokala. Pregled 
prihodkov v letu 2019 je v spodnji tabeli. 
 
Tabela: Pregled prihodkov RPC Expano v letu 2019 
 

Prihodki 2019 

Tržne aktivnosti (vstopnice, najemnine, spominki in oglasni prostor) 155.920,37 € 

Pogodbeni partnerji (deleži obratovalnih stroškov po ključu) 18.116,15 € 

Drugi prihodki (povračila za javna dela, zavarovalnica ipd.) 38.666,25 € 

MO MS (proračunska sredstva) 30.000,00 € 

Skupaj 242.702,77 € 
 

 
Aktivnosti, ki jih izvajamo v RPC Expano, so storitveno naravnane, zato največji delež odhodkov 
predstavljajo stroški dela. Sledijo mu stroški upravljanja objekta ter stroški promocije in prodaje. Iz 
spodnje tabele je tudi razvidno, da so bila prejeta sredstva MO MS povrnjena v proračun in se jih 
beleži kot odhodek. 
 
Tabela: Pregled odhodkov RPC Expano v letu 2019 
 

Odhodki 2019 

Stroški dela 103.261,55 € 
Stroški upravljanja objekta 46.991,51 € 
Stroški promocije in prodaje 15.991,12 € 
Drugi stroški 14.929,04 € 
MO MS (vračilo proračunskih sredstev) 30.000,00 € 

Skupaj 211.173,22 € 
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ZAPOSLITVE V RPC EXPANU 
 
Po potrjenem kadrovskem načrtu je bilo predvidenih 9 delovnih mest, s katerimi bi pokrili vse 
aktivnosti v Expanu. Delovna mesta in aktivnosti, ki so bile opredeljene v študiji izvedljivosti, smo 
zapolnili v obsegu in na način, da smo ohranili vitko poslovanje in veliko mero fleksibilnosti. Tako je 
bilo v letu 2019 za izvajanje vseh aktivnosti v  Expanu na RCMS zaposlenih 7 oseb. Prvo leto 
delovanja je bilo namreč testno tudi za preverjanje dejanskih potreb po kadrih, vključno z njihovimi 
znanji, izkušnjami in kompetencami.  

 
V letu 2019 je bilo stanje kadrov, zaposlenih v RPC Expano sledeče: 
 

- 4 zaposlitve za določen delovni čas (vodja, 2 vodnika in hišnik), 
- 3 osebe zaposlene preko ukrepa javnih del (1.3.-31.12.2019), 
- med 1.4. in 10.7.2019 3 osebe na usposabljanju na delovnem mestu – 1 zaposlitev, 
- skupaj zaposlenih na RCMS za aktivnosti v Expanu: 7 oseb (4 redni za DČ in 3 JD), 
- v skladu s trenutnimi in sezonskimi potrebami smo v delovni proces vključevali tudi 

študentsko delo. 
 

Za vse zaposlene smo v letu 2019 izvajali tudi izobraževanja in usposabljanja, da lahko svoje delo čim 
boljše opravljajo ter tako dajejo pozitivni prvi vtis pri obiskovalcih občine in regije. 
 
Zaposleni v RPC Expano prihajajo iz različnih delov pomurske regije, s čimer zagotavljamo tudi prave 
informacije s posameznih mikrodestinacij in avtentično nagovarjamo goste. 
 
Oba najemnika prostorov, Junior d.o.o. in ZKTŠ MS, zaposlujeta v skladu s svojimi kadrovskimi 
potrebami glede na naravo dejavnosti, ki jo izvajata. 
 
 

PROMOCIJA IN MARKETING 
 
V sklopu pripravljenih aktivnosti med gradnjo objekta sta bili pripravljeni »Strategija razvoja in 
komuniciranja turistične destinacije Soboško jezero« in »Komunikacijski načrt«. Vzpostavljeno je bilo 
spletno mesto www.expano.si in profili na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube). Registrirana je bila blagovna znamka Expano na Uradu Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino. Tako se je že v času zaključevanja gradnje objekta pričelo z intenzivno promocijo, ki je pri 
splošni javnosti vzbujala zanimanja in gradila pričakovanja.  
 
Z namenom promocije in gradnje prepoznavnosti blagovne znamke smo v letu 2019 pripravili čez 
100 objav v različnih medijih, tako klasičnih kot digitalnih (RTV SLO, ORF, DUNA TV, tuji novinarji, Asia 
Inflight magazin..). 
 
Poleg splošne promocije in večanja prepoznavnosti znamke Expano, je bil fokus aktivnosti na prodaji 
in promocijskimi aktivnostmi povezani z njo. V ta namen smo se povezali z regijskim turističnim 
gospodarstvom in vzpostavila partnerstva za skupno promocijo in prodajne pakete na domačih in 
tujih trgih. 
 
Izpostavljamo nekatere aktivnosti  promocije v letu 2019: 
 
- Umestitev produkta in turistične destinacije na spletni portal Slovenske turistične organizacije 

(STO): https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/paviljon-expano-spoznajte-pomurje-v-malem 
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- Umestitev produkta Interaktivnega doživljajskega parka med top doživetja, predstavljena na 
spletnem portalu STO: https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/top-dozivetja-virtualne-resnicnosti-
v-sloveniji 

- Nagrada za WEBSI  spletni prvaki  v digitalnem komuniciranju (2 in 3 mesto v posamezni 
kategoriji).  

- Čez 100 objav v raznih digitalnih in klasičnih medijih v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Hrvaški, 
Madžarski, Srbiji, Poljski, Češki, Air Aisa Inflight reviji, nemškem vodiču po Sloveniji idr. 

- Aktivna promocija na lastnih digitalnih kanalih: Facebook (čez 10.000 všečkov in čez 10.000 
sledilcev ter okrog 26.000 dosega); Instagram (čez 3.000 sledilcev); Youtube (12 videov s 10,5 
tisoč ogledi). 

- Promocija na sejmih in dogodkih (Natur Alpe-Adria Ljubljana, Freizeit Celovec, F3ŽO, državno 
prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni Pomurje 2019, Festival prekmurske gibanice in šunke 
idr.). 

- Priprava promocijskega 360° filma za promocijo na sejmih na Oculus Go VR očalih. 
- Promocijske aktivnosti v sodelovanju s partnerji v regiji (Sava Turizem d.d., Lovenjakov dvor 

d.o.o., Panonska vas d.o.o., PTZ). 
- Predstavitvah projekta Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center Expano na konferenci 

kreativnosti v Ljubljani na GZS. 
- Predstavitve Expana v objektu različnim obiskovalcem, novinarjem, županom, predstavnikom 

ministrstev, partnerjem in potencialnim partnerjem v regiji. 
- Registracija blagovne znamke na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. 
- Priprava odgovorov na novinarska vprašanja, sodelovanje v različnih oddajah na regijskem radiu 

in televiziji. 
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POVZETEK POSLOVANJA V LETU 2019 
 
Z obiskom nove destinacije ob Expanu in Soboškem jezeru smo v letu 2019 zelo zadovoljni.  
 
Nova regijska destinacijska točka je privabila okrog 100.000 obiskovalcev, ki so bodisi uživali ob 
Soboškem jezeru in novi rekreacijski infrastrukturi, ali pa so zavili v Expano v Interaktivni doživljajski 
park, gostilno in trgovino  s TIC-em.  V poslovnem središču Expano se je od aprila naprej zvrstilo 50 
različnih dogodkov, poleg teh se je v Expanu in ob Soboškem jezeru odvilo čez 30 dogodkov in 
organiziranih srečanj.  
 
Ključni poudarki izvedenih aktivnosti v letu 2019: 
 
- Destinacijo Expano in Soboško jezero je obiskalo okrog 100.000 obiskovalcev. 
- Ob Soboškem jezeru in Expanu se je od aprila do decembra odvilo čez 30 dogodkov in 

organiziranih srečanj. 
- V poslovnem središču Expano je bilo od aprila in do konca leta 50 različnih dogodkov (delavnice, 

seminarji, konferenca, srečanja, sestanki, predstavitve in drugo). 
- Interaktivni doživljajski park si je od aprila do konca decembra 2019 ogledalo 17.530 

obiskovalcev. 
- Struktura obiskovalcev v interaktivnem doživljajskem parku Expano: okrog 50% individualnih 

gostov, okrog 40% skupin in 10% družin. 
- Večina obiskovalcev v interaktivnem doživljajskem parku prihaja iz Slovenije, obiščejo nas tudi 

tujci, ki k nam prihajajo iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Nemčije, Švice, Češke, Poljske, 
Nizozemske, Finske, V. Britanije, Italije, Francije, Kanade, ZDA, Avstralije in Koreje. 

- Stroški Razvojnega centra Murska Sobota za upravljanja in delovanja Expana znašajo okrog  
210.000 EUR, ki jih pokriva Razvojni center Murska Sobota iz naslova generiranih prihodkov v 
regijskem promocijskem centru Expano. Prihodki so znašali dobrih 240.000 EUR. Razvojni 
center Murska Sobota je že v prvem letu za upravljanje in delovanje Expana zagotovil vsa 
potrebna sredstva iz svojega poslovanja in je na tem področju poslovanja deloval brez sredstev 
proračuna Mestne občine Murska Sobota. 

- Registracija blagovne znamke Expano na Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije. 
- Umestitev produkta in turistične destinacije na spletni portal STO. 
- Promocijske objave v digitalnih in klasičnih medijih (čez 100 objav). 
- Čez 10.000 všečkov in čez 10.000 sledilcev ter okrog 26.000 dosega na Facebook profilu.  
- Čez 3.000 sledilcev na Instagram profilu. 
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3. POSLOVANJE RPC EXPANO V LETU 2020 
 

OBISKOVALCI DESTINACIJE EXPANO IN SOBOŠKO JEZERO 
 

V prvem četrtletju leta 2020 smo zabeležili okrog 7.400 obiskovalcev, pri čemer na to število 
pomembno vplivajo državni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19, ki se nanašajo na 
zaprtje in ohranjanje socialne distance, gibanje znotraj lastnih občin in prepoved uporabe športnih 
orodij. 
 
Tabela: Pregled obiskovalcev po mikrolokacijah v Expanu in ob Soboškem jezeru 
 

Tip/vrsta  obiska Število obiskovalcev 

Interaktivni doživljajski park Expano 2.030 

Dogodki in razstave v Expanu 100 

Dogodki v poslovnem središču (delavnice, konference,  srečanja) 280 

Dnevni obiskovalci Soboškega jezera 5.000 

SKUPAJ 7.410 

 
Obisk Interaktivnega doživljajskega parka je bil v januarju v skladu s poslovnim načrtom, medtem ko 
se je v februarju že pričela zrcaliti zaskrbljenost obiskovalcev in preventivni varnostni ukrepi. Tako 
beležimo v prvih 2 dobrih mesecih 2.030 obiskovalcev, kar nekaj obiska pa je bilo iz že navedenih 
razlogov odpovedanega. 
 
Tabela: Pregled obiskovalcev po mesecih v letu 2020 
 

2020 januar februar marec* SKUPAJ 

Število obiskovalcev 636 1.092 302 2.030 
*Interaktivni doživljajski park Expano je bil zaprt 12. marca ob 12.00 uri 
 
Zanimanje za izvedbo dogodkov, izobraževanj, seminarjev, srečanj in konferenc je tudi v letu 2020 
veliko. Tako se je v dobrih 2 mesecih odvilo 15 dogodkov in v začetku marca so se zgodile tudi 
odpovedi zaradi širjenja  koronavirusa.   
 
Tabela: Pregled dogodkov v poslovnem središču po mesecih v letu 2020 
 

2020 januar februar marec* SKUPAJ 

Število poslovnih dogodkov 4 9 2 15 

 
Med izvedenimi dogodki so bili upravni odbor Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
Sektor za upravljanje čezmejnih programov; zaključna konferenca projekta Go Nature; Kick-off 
srečanje projekta GreenReg;  delavnice SPOT točke za Pomurje, delovno srečanje loalnih regijskih 
agencij; javna predstavitev razpisa za kreativne industrija, izobraževanja podjetja Panvita in drugi 
dogodki. Glede na rezervacije in pripravo prostorov smo beležili 280 obiskovalcev teh dogodkov. 
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FINANČNO POROČILO POSLOVANJA V RPC EXPANO V PRVEM  ČETRTLETJU 2020 
 
Poslovno leto 2020 smo načrtovali v skladu s trendi in gibanji turistov v naši regiji.  Na naši destinaciji 
so zimski meseci manj obiskani kot pomladni, poletni in jesenski. Iz spodnje tabele je razvidno, da je 
bilo pozitivno poslovanje v mesecu februarju, ko so bile zimske počitnice, ampak se je že pričela čutiti 
zadržanost obiskovalcev zaradi koronavirusa. Negativno poslovanje smo beležili januarja in marca. Pri 
tem je potrebno opozoriti, da smo 12. marca zaprli RPC Expano za obiskovalce in tako so v celoti 
izostali prihodki z naslova vstopa v interaktivni doživljajsko park.   
 
Tabela: Informativni pregled prihodkov in odhodkov v prvem četrtletju 2020 
 

2020 jan feb mar SKUPAJ 

Prihodki 9.855,59 € 20.796,97 € 7.639,48 € 38.292,04 € 

Odhodki 12.506,16 € 16.981,92 € 20.165,78 € 49.653,86 € 

Stanje -2.650,57 € 3.815,05 € -12.526,30 € -11.361,82 € 
 
Tudi v letu 2020 beležimo največji delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, torej iz vstopnin in 
najemnin.  
 
Tabela: Informativni pregled prihodkov RPC Expano v prvem četrtletju 2020 
 

Prihodki 2020 

Tržne aktivnosti (vstopnice, najemnine, spominki in oglasni prostor) 21.288,60 € 

Pogodbeni partnerji (deleži obratovalnih stroškov po ključu) 4.804,09 € 

Drugi prihodki (povračila za javna dela, zavarovalnica ipd.) 12.199,35 € 

Skupaj 38.292,04 € 
 

 
Aktivnosti, ki jih izvajamo v RPC Expano, so storitveno naravnane, zato največji delež odhodkov 
predstavljajo stroški dela in stroški upravljanja. V letošnjem letu želimo tudi povečati delež 
promocijskih stroškov, z namenom povečanja prepoznavnosti blagovne znamke in prodaje naših 
storitev. 
 
Tabela: Pregled odhodkov RPC Expano v prvem četrtletju 2020 
 

Odhodki 2020 

Stroški dela 30.155,21  € 

Stroški upravljanja objekta 12.541,34 € 

Stroški promocije in prodaje 1.000,00 € 

Drugi stroški 5.957,31 € 

Skupaj 49.653,86 € 
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ZAPOSLITVE V RPC EXPANU V LETU 2020 
 
V letu 2020 zaposlitve sledijo kadrovskemu načrtu in ohranitvi vitkega poslovanja in ohranjanja 
fleksibilnosti. Število zaposlenih v  Expanu na RCMS v prvem četrtletju ostaja 7 oseb. Osebe, 
vključene preko programa javnih del, bodo po preteku vključena v delovni proces s pogodbo o delu. 

 
V prvem četrtletju 2020  je bilo stanje kadrov, zaposlenih v RPC Expano sledeče: 
 
- 4 zaposlitve za določen delovni čas (vodja, 2 vodnika in hišnik), 
- 3 osebe zaposlene preko ukrepa javnih del (9.2.-31.12.2019), 
- skupaj zaposlenih na RCMS za aktivnosti v Expanu: 7 oseb (4 redni za DČ in 3 JD), 
- v skladu s trenutnimi in sezonskimi potrebami smo v delovni proces vključevali tudi študentsko 

delo. 
 

Vsi zaposleni v RPC Expano prihajajo iz različnih delov pomurske regije, s čimer zagotavljamo tudi 
prave informacije s posameznih mikrodestinacij in avtentično nagovarjamo goste. 
 
Oba najemnika prostorov, Junior d.o.o. in ZKTŠ MS, zaposlujeta v skladu s svojimi kadrovskimi 
potrebami glede na naravo dejavnosti, ki jo izvajata. 
 
 

  



  

16 
 

4. KRIZNA SITUACIJA IN UKREPI OB EPIDEMIJI COVID-19 
 
Vsled pojava širjenja nalezljive bolezni COVID-19 smo EXPANO 12.3.2019 zaprli za obiskovalce. 
Zaprtje je bilo usklajeno s MOMS, pravilnost odločitve pa se je pokazala tudi čez nekaj dni, ko je Vlada 
Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20), s katerim je začasno prepovedala 
ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.   

Z zaprtjem RPC Expano smo prekinili vse aktivnosti vezane na zagotavljanje običajnih storitev 
(vodenje po interaktivnem doživljajskem parku, organizacija dogodkov in delavnic, prodaja vstopnic, 
promocija…), ter začeli izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe in optimizacijo stroškov 
poslovanja. V sklopu tega smo tako: 

- uvedli ukrepe zagotavljanja varnosti zaposlenih in objekta po priporočilih NIJZ;  
- začasno preklicali vse pogodbe, ki se navezujejo na tekoče stroške poslovanja in niso nujne v 

času zaprtja; 
- zaposleni so bili od 16.3.2020 razporejen na delo od doma (razen hišnika); 
- zaustavili smo vse aktivnosti vezane na predvidene zaposlitve (novega hišnika bomo zaposlili šele 

tik  odprtjem Expana (obstoječemu se izteče pogodba 31.3.2020); nove javne delavce bomo 
vključili ob ponovnem odprtju); 

- zaposlenim odredili čakanje na delo na domu od 1.4.2020 (razen vodje, ki opravlja vse tekoče 
aktivnosti ukrepov in priprav na ponovno odprtje).  
 

Regijski promocijski center Expano je turistični produkt, ki je prvenstvo odvisen od svojih 
obiskovalcev. Obisk je povezan s sezonami, pri čemer so v naši destinaciji zimski meseci (januar, 
februar, marec, november, december) slabše obiskani in zato v tem času niso pokriti fiksni stroški 
upravljanja in obratovanja iz naslova prihodkov.  

Za pozitivno poslovanje na letni ravni so tako ključni pomladni, poletni in jesenski meseci, ko se 
ustvarja dovolj prihodka za celotno letno pokrivanje stroškov poslovanja. 

V tem trenutki je težko napovedati kdaj se bodo vladni ukrepi sprostili in kdaj ter pod kakšnimi pogoji 
bomo lahko ponovno pričeli s poslovanjem. Vemo, da je turistična branža ena izmed najbolj 
prizadetih, saj je osnova delovanja osebni stik, ki pa se ga moramo v izogib širjenja virusa izogibati. 
Zagotavljanje varnosti je tako pomemben izziv za nadaljnje poslovanje. 

 



ZAKLJUČEK 

 

OD IDEJE DO IZVEDBE ... 
 

Takoj po zaprtju svetovne razstave EXPO Milano 2015 in naznanitvi, da bo slovenski paviljon ponovno 
postavljen v Sloveniji na lokaciji z najboljšo idejo, smo zaznali odlično priložnost za promocijo Murske 
Sobote in regije preko marketinško prepoznavnega in uveljavljenega objekta. V začetku leta 2016 je 
bila zato vložena kandidatura na Poziv za upravljavca paviljona EXPO Milano 2015 in oktobra istega 
leta sklenjen Dogovor o prenosu upravljanja z MOMS. 

Nadalje so stekli postopki za pridobitev sofinancerski sredstev. Novembra 2017 je bila z Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisana pogodba o sofinanciranju projekta za namen 
promocije regije iz naslova t.i. Pomurskega zakona in na podlagi te pogodbe v letih 2017 in 2018 
izplačanih 1.000.000 EUR nepovratnih sredstev. 

Oktobra 2018 je bila podpisana še sofinancerska pogodba z MOP za pridobitev sredstev iz 
mehanizma CTN. Na podlagi te pogodbe so bila decembra 2018 izplačana prva nepovratna sredstva, 
nadaljnja izplačila pa so sledila v letu 2019. Skupna višina nepovratnih sredstev je znašala 
2.580.717,50 EUR. 

Glavnina projektiranja za novi objekt je potekala v letu 2017. Od junija 2017 do avgusta 2018 je 
potekala gradnja objekta, vključno z izgradnjo vse potrebne infrastrukture in urejanjem okolice. Od 
junija 2018 do konca novembra 2018 pa še opremljanje notranjosti objekta in vzpostavitev 
multimedijske in interaktivne razstave za predstavitev Pomurja. V letu 2019 pa so bile izvedene še 
določene ureditve, ki so bile potrebne za večjo funkcionalnost objeka. 

V marcu 2019 je bil objekt predan v upravljanje Razvojnemu centru Murska Sobota.  

Regijski promocijski center Expano je bil na uradni slovesnosti odprt 12. aprila 2019, s 13. aprilom 
2019 pa so se odprla vrata vsem obiskovalcem.  

Projekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« se je uradno zaključil s koncem leta 2019, 
njegova končna vrednost znaša 4.811.750,95 EUR.  

Namen, da se odpravi degradiranost območja in da v »Soboti« naredimo nekaj edinstvenega je bil 
dosežen, saj je lokacija zaživela in dnevno privablja številne obiskovalce. Z izvedbo investicije je 
MOMS dosegel zastavljene cilje. Pridobljn je bil objekt, ki »štrli iz povprečja« in skupaj z ostalimi 
ureditvami okolice Soboškega jezera, prinaša predvsem velik turistični potencial celotni regiji. Po 
dobrem letu dni poslovanja je RPC Exapano samovzdržen in verjamemo, da bo uspešna zgodba. 

Izvedba projekta je bila zahtevna in posebna. Od njegovega snovanja do končne izvedbe, je celotno 
zgodbo in obliko ustvarjalo veliko vključenih posameznikov in institucij, ki so prispevali vsak svoj delež 
k celotni zgodbi. In vsega tega ne bi bilo, če pri tem ne bi bilo obilice zagnanosti in nenazadnje tudi 
drznosti. In ja upali smo si, in smo uspeli.   
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